

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР №96/02.07.2020г.**

**за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 1: с предмет:
„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на проект: „
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА И ВРЪЗКАТА Й С ПЪТ II-64
(КАРЛОВО – ПЛОВДИВ)“.**

Днес,2022 г., в гр. Карлово, между:

ОБЩИНА КАРЛОВО, БУЛСТАТ: 000471365, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, представлявана от Емил Кабаиванов, в качеството му на Кмет на Община Карлово и Атанас Кузманов, в качеството му на Главен счетоводител, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № 96/02.07.2020 год., от една страна,

и

„ДРАГИЕВ И КО“ ООД, ЕИК: 040240284, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Северен, ул. „Васил Левски“ № 56, представлявано от Цанко Драгиев, в качеството на управител, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № 96/02.07.2020 год., от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

Като взеха предвид, че:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил инвестиционен технически проект с възможност за етапно изпълнение на три подобекта и съответно остойностяване на същите.
2. На основание Решение № 407 от 23 юни 2022 год. на Министерски съвет, между Правителството на Република България и Община Карлово е сключен Договор № РД-02-29-33/07.07.2022 г. /Наш № В-349/19.07.2022 г./ за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост – „Реконструкция на ул. „Индустириална“ – участък от км 0+021,06 до км. 1+516,15“ (част от ПИ 505.9501 и ПИ 505.9502 по КККР на гр. Карлово) в размер на 2 690 732 лв.(два милиона шестстотин и деветдесет хиляди седемстотин тридесет и два лева) с ДДС.

На основание чл. 48 от Договор № 96/02.07.2020 год. във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 и т.7 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. Страните изменят и допълват разпоредбата на чл.5, ал.1, т.2 като се създават подточки със съответната редакция:

„2.1. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по подобект 1: „Реконструкция на ул. „Индустириална“ - участък от км. 0+021,06 до км. 1+516,15“ – 80 (осемдесет) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15) за подобекта.

2.2. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по **подобект 2:** „Реконструкция на връзката на ул. „Индустириална“ с път II-64 - участък от км.1+516,15 до км. 1+862,31“ – **30 (тридесет)** календарни дни от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15) за подобекта.

2.3. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи по **подобект 3:** „Реконструкция на тупичен участък от км. 1+189,69 на ул. „Индустириална“ – **29 (двадесет и девет)** календарни дни от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15) за подобекта.“

II. Страните изменят и допълват разпоредбата на чл.7, ал.1, т.2, като впоследната се създават подточки със съответната редакция:

„2.1. Цена за изпълнение на строително-монтажните работи на подобект 1: „Реконструкция на ул. „Индустириална“ – участък от км. 0+021,06 до км. 1+516,15“ – в размер на 2 242 276, 67 лв. (два милиона двеста четиридесет и две хиляди двеста седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС и 2 690 732,00 лв. (два милиона шестстотин и деветдесет хиляди седемстотин тридесет и два лева) с ДДС.

2.2. Цена за изпълнение на строително-монтажните работи на подобект 2: „Реконструкция на връзката на ул. „Индустириална“ с път II-64 – участък от км.1+516,15 до км. 1+862,31“ – в размер на 462 911, 63 лв. (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и единадесет лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС и 555 493,96 лв. (петстотин петдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) с ДДС.

2.3. Цена за изпълнение на строително-монтажните работи на подобект 3: „Реконструкция на тупичен участък от км. 1+189,69 на ул. „Индустириална“ – в размер на 643 057,70 лв. (шестстотин четиридесет и три хиляди петдесет и седем лева и седемдесет стотинки) без ДДС и 771 669,24 лв. (седемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС.“

III. Страните изменят и допълват разпоредбата на чл.7, ал.1, т.3, като впоследната се създават подточки със съответната редакция:

„3.1. Разходи за авторски надзор за подобект 1 „Реконструкция на ул. „Индустириална“ - участък от км. 0+021,06 до км.1+516,15“ - в размер на 5 360 лв./пет хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС;

3.2. Разходи за авторски надзор за подобект 2 „Реконструкция на връзката на ул. „Индустириална“ с път II-64 – участък от км.1+516,15 до км. 1+862,31“ – в размер на 1120 лв. /хиляда сто и двадесет лева/ без ДДС;

3.3. Разходи за авторски надзор за подобект 3 „Реконструкция на тупичен участък от км. 1+ 189,69 на ул. „Индустириална“ – в размер 1520 лв. /хиляда петстотин и двадесет лева/ без ДДС.“

IV. Страните изменят разпоредбата на чл.8, ал.1, б. „а“, както следва:

„а) Подписване на приемо-предавателен протокол за приемането на изготвените технически проекти.

V. Страните изменят разпоредбата на чл.8, ал.2, т.1, т. 2 и т. 3 както следва:

„1. Авансово плащане в размер на 30% от Цената за съответния подобект по чл. 7, ал.1, т.2.1., т. 2.2. и т.2.3. – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативни условия:

.....
2. Междинни плащания се извършват в размер до 80% от Цената по чл. 7, ал.1, т.2.1., т. 2.2. и т.2.3. в срок до 30 (*тридесет*) календарни дни от датата на приемане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на реално извършената дейност/работа, при условията на чл. 9 от Договора и срещу издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Размерът на изплатения аванс се приспада пропорционално от междинното/те плащане/ия за съответния подобект.

3. Окончателно плащане – след приспадане на всички извършени плащания за съответния подобект, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемане изпълнението, при условията на чл. 9 от Договора и след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) на съответния подобект и срещу издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.”

VI. Страните изменят разпоредбата на чл.8, ал.6 както следва:

“(6) Плащането на стойността по чл.7, ал.1, т.3, подточки 3.1, 3.2, 3.3 за упражняване на авторски надзор, ще се извърши в срок от 30 календарни дни от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за всеки от подобектите (Приложение № 15, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и предоставяне на фактура.”

VII. Страните изменят разпоредбата на чл.9, ал.1, т.3 както следва:

„3. За упражняването на авторски надзор – плащането е дължимо след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за всеки от подобектите (Приложение № 15, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).“

VIII. Настоящото споразумение влиза в сила от дата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за възлагане на обществена поръчка №96/02.07.2020г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от договарящите се страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВС

Атанас Кузманов
Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ДРАГИЕВ И КО“ООД
ЦАНКО ДРАГИЕВ
УПРАВИТЕЛ

Юрист: