

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 170 от 16.09.2019 г.

Днес, 2025 г., в гр. Карлово, между:

ОБЩИНА КАРЛОВО, БУЛСТАТ 000471365, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, представлявана от Д-р Емил Кабаиванов - Кмет на Община Карлово, и Атанас Кузманов – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“, ЕИК 177386576, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Найчо Цанов“ № 8, представлявано от Недялко Бекиров - Представяващ от друга страна, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Договор № 170/16.09.2019 г., сключен между **ОБЩИНА КАРЛОВО** и **КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“**, и като се вземе предвид следната фактическа обстановка:

На 04.11.2025 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е подал писмено искане с Вх. № 99-00-1569, с което изразява волята си за прекратяване на договора по взаимно съгласие, по силата на чл. 26, ал. 1, т. 2 от него.

Цитираният договор, предмет на настоящото допълнително споразумение, е породил действие за страните, като е изпълнен единствено в частта на **ЕТАП 1: „Реконструкция и рехабилитация на участък от ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Ген. Заимов“ до ул. „Тодор и Ана Пулеви“, включващ ПИ 9534 и ПИ 9554 по плана на град Карлово, община Карлово и нова светофарна уредба“.**

В останала си част, по отношение на: **ЕТАП 2: „Реконструкция и рехабилитация на участък ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Тодор и Ана Пулеви“ до ул. „Раковска“ включващ ПИ 9533, ПИ 9534 по плана на град Карлово, община Карлово“** и **ЕТАП 3: „Реконструкция и рехабилитация на участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ 9537, ПИ 9540 и ПИ 1189 по плана на град Карлово, община Карлово“**, договърът не е породил действие за страните поради липса на финансиране.

Предвид изложеното по-горе,

се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното

Чл. 1. На основание чл. 26, ал. 1 от Договор № 170 от 16.09.2019 г., страните се споразумяват същият да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Чл. 2. Страните се съгласяват, че нямат претенции една към друга, свързани с изпълнение на клаузите по договора и нямат финансови претенции.

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 4. Споразумението става неразделна част от Договор № 170 от 16.09.2019 г.,

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
АТАНАС КУЗМАНОВ

ЮРИСТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЕДЯЛКО БЕКИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
КОНСОРЦИУМ
„ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“