

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
КЪМ ДОГОВОР № 93 от 31.02.2021 г.**

Днес, ..... 2025 г., в гр. Карлово, между:

**ОБЩИНА КАРЛОВО**, БУЛСТАТ 000471365, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, представлявана от Д-р Емил Кабаиванов - Кмет на Община Карлово, и Атанас Кузманов – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, ЕИК 115015062, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Найчо Цанов“ № 8, представлявано от Недялко Бекиров - Управител от друга страна, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП И чл. 48 от Договор № 93/31.02.2021 г., сключен между **ОБЩИНА КАРЛОВО** и **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, и като се вземе предвид следната фактическа обстановка:

На 27.08.2025 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е подал писмено искане с Вх. № 92-00-114/27.08.2025 г., с което изразява волята си за редуциране цената по договора със 76 000 лв. с ДДС, предвид това, че е отпаднала необходимостта за изпълнение на предвидената дейност по проектиране на III-ти етап – „Изграждане на кръгово кръстовище“. В действителност необходимостта от проектиране на III-ти етап – „Изграждане на кръгово кръстовище“ е отпаднала поради липса на одобрение за реализацията му от страна Агенция пътна инфраструктура, както и от невъзможност за осигуряване на финансиране от страна на Възложителя.

Измененията в цената за изпълнение на проектиране на III-ти етап – „Изграждане на кръгово кръстовище“ по Договора нямат характер на съществени по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

В тази връзка следва да се изложат и мотиви, обосноваващи наличие на основание за изменение на договор за обществена поръчка, а именно чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Позоваването на цитираната разпоредба, изисква да бъдат обсъдени обстоятелствата, посочени в чл. 116, ал. 5, т. 1–4 от ЗОП:

- По отношение на т. 1 от споменатата нормативен текст, следва да се отбележи, че с изменението не се въвеждат условия, които при провеждане на процедурата, биха привлекли към участие други участници, биха позволили допускането на други участници или биха довели до избора на оферта, различна от първоначално приетата. От изложеното може да се направи обосновано заключение, че промяната на стойността на поръчката не би довела до привличане на допълнителни икономически оператори към участие, както и не би позволила допускане на други участници, различни от първоначално приетите, както и не би довела до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

- По отношение на т. 2 от цитираната разпоредба, следва да се отчете, че изменението не променя икономическия баланс на Договора в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор. Следва да се отбележи, че с допълнителното споразумение се определя по-ниска стойност за изпълнение на дейността проектиране, респ. на целия Договор, което изменение не трябва да се приема за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП;

- По отношение на т. 3, следва да се спомене, че промяната не засяга предмета на договора за обществена поръчка, тъй като не е налице промяна, изразяваща се само в намаляване на стойността за изпълнение на проектирането, респ. на целия Договор. Отпадането на етап от дейност проектиране не е в интерес на Изпълнителя, тъй като с нея се редуцира и възнаграждението, което той би получил;

- По отношение на т. 4, в настоящия случай не е налице замяна на изпълнителя по договора с нов,

Предвид изложеното по-горе,

**се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:**

**Чл. 1.** На основание чл. 48 от Договор № 93/31.02.2021 г., страните се споразумяват за следното:

**Чл. 7, ал. 1** придобива следния вид:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 7 761 676,67 лева (седем милиона седемстотин шестдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС и 9 314 012,00 лева (девет милиона триста и четиринадесет хиляди и дванадесет лева) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които:

Чл. 7, ал. 1, т. 1 придобива следния вид:

1. Цена за проектиране – в размер на 141 786,67 лева (сто и четиридесет и една хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС и 170 144,00 лева (сто и седемдесет хиляди сто четиридесет и четири лева) с ДДС.

Чл. 2. Страните се съгласяват, че нямат претенции една към друга, свързани с изпълнение на клаузите по договора и нямат финансови претенции.

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 4. Споразумението става неразделна част от Договор № 93/31.02.2021 г.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО**

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ**  
**АТАНАС КУЗМАНОВ**

**ЮРИСТ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**НЕДЯЛКО БЕКИР**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„ПЪТИНЖЕНЕРИ“**