

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 15.02.2021 г., в изпълнение на Заповед № РД-478/04.08.2020 г. на Кмета на Община Карлово, комисията продължи работата си по разглеждане на допълнителните документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 2078 и PDV 1081, по обособени позиции“**.

На комисията беше представен Регистър на получените допълнителни документи за обществената поръчка.

В установения срок, допълнително изискуеми документи са представени от:

1. ДЗЗД „КАРЛОВО СТРОЙ“ – Обособени позиции № 1 и № 2;
2. ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“ – Обособени позиции № 1 и № 2;
3. „ПЪТИЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – Обособени позиции № 1 и № 2;
4. ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ КАРЛОВО 2078“ – Обособена позиция № 1;
5. ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“ – Обособени позиции № 1 и № 2.

Председателят на комисията представи 5 (пет) опаковки с видимо ненарушена цялост, с указани входящи номера, дата и час на подаване в общинска администрация.

Комисията пристъпи към проверка на документите, изискани на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и представени от участниците.

1. ДЗЗД „КАРЛОВО СТРОЙ“ – Обособени позиции № 1 и № 2:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил Опис на допълнително представяните документи и 2 (два) броя компакт дискове. В тях се съдържат еЕЕДОП-и в електронни варианти, подписани с електронни подписи.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и като взе под внимание Решение № 27 от 26.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертите отговарят на изискванията на възложителя.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“ – Обособени позиции № 1 и № 2:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил Писмо с Изх. № TGH-OUT/21.02.09/0213, 2 (два) броя компакт дискове, съдържащи еЕЕДОП в електронен вариант, подписани с електронен подпис и 2 (два) броя Декларации по чл. 66, ал. 1 от ЗОП от Подизпълнител.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и като взе под внимание Решение № 27 от 26.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, констатира, че

няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертите отговарят на изискванията на възложителя.

3. „ПЪТИЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – Обособени позиции № 1 и № 2:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил Писма с Изх. № П 051/09.02.2021 г. и П 052/09.02.2021 г., 2 (два) броя компакт дискове. В тях са представени по 2 (два) броя еЕЕДОП-и в електронен вариант, подписани с електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и като взе под внимание Решение № 27 от 26.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертите отговарят на изискванията на възложителя.

4. ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ КАРЛОВО 2078“ – Обособена позиция № 1:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил Придружително писмо, 1 (един) брой компакт диск, в който са налични еЕЕДОП-и в електронен вариант.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и като взе под внимание Решение № 27 от 26.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертите отговарят на изискванията на възложителя.

5. ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“ – Обособени позиции № 1 и № 2:

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил придружително писмо, 2 (два) броя компакт дискове. В тях са представени по 2 (два) броя еЕЕДОП-и в електронен вариант, подписани с електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и като взе под внимание Решение № 27 от 26.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертите отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

1. ДЗЗД „КАРЛОВО СТРОЙ“:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

1. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол;

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

1. Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

2. Предложение за проектиране и строителство;

3. Строителна програма и времеви график на изпълнението;

4. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството;

5. Друга информация, изискана съгласно Техническите спецификации – Примерен линеен календарен график.

Пристъпи се към подробен преглед на техническото предложение.

Предложението за изпълнение започва с раздел озаглавен Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на проектирането и авторския надзор, като се застъпва организацията на персонала на екипа за проектиране и се посочва, че същият екип ще упражнява и авторския надзор. Представя се графикът на организацията на взаимодействието между участниците в процеса по изпълнение на поръчката. На следващо място се посочват методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес, съгласно чл. 160 от ЗУТ. Следва таблица със задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор. Продължава се с организация на участниците в инвестиционния процес на етапа на изготвяне, преглед и одобрение на проекта, като се обръща внимание на организацията на участниците в екипа на изпълнителя на проектирането, на участниците в целия инвестиционен процес (отделно внимание се обръща на етапа по изграждане на кръгово кръстовище), посочват се етапите на комуникация при изготвяне на техническия проект, описва се организацията на изпълнителя при осъществяване на авторския надзор.

В следваща точка се описва Организационната схема и взаимоотношенията между страните по време на изпълнението на СМР. Сочат се отговорностите и пълномощия на инженерно-техническия състав (от стр. 16 до стр. 23). Представя се таблица с разпределение на работната ръка, взаимодействие и координация с възложителя и другите участници в строителния процес. Обръща се внимание на съставянето на актовете и протоколите по време на строителството.

Техническото предложение продължава с раздел 2. *Предложение за проектиране и строителство*. В този раздел се обръща внимание на данните за проекта, съществуващо положение, задание за проектиране, организация и начин на изпълнение на проектантските работи, организация на изпълнение на авторския надзор, организация и начин на изпълнение на СМР.

На следващо място е поместен раздел *Основни дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката*. Тук се обръща внимание на етапите (4 на брой) на изпълнение на поръчката и на технологичната последователност при изпълнението им. Посочват се 11 отделни дейности, обхващащи изпълнението на обекта.

Следва *технология и организация на изпълнение на различните видове работи и на всички части на проекта, включително организация на доставката на материалите, необходими за изпълнение на строителството*. Засягат се отделните видове работи като: пътни, разчистване на площите, изкопни, фрезоване, реконструкция на настилки, складиране и съхранение на материали, последователност на технологични операции с автогрейдер, предпазване и поддържане на изпълнени пластове, широчина на пластове, степен на уплътняване, асфалтови работи.

В нов раздел, озаглавен *„Изисквания към материалите за асфалтови работи“*, подробно се посочват материалите, които ще се използват при изпълнението на дейностите и изискванията към тях. Застъпват се строителните изисквания при изпълнение на асфалтови пластове, монтажа на бордюри, тротоари и плочи, принадлежности на пътя, маркировка, като са обхванати всички видове работи и необходимата механизация. Подробно се обръща внимание на дейностите по подмяна на водопроводи.

На следващо място се посочват дейностите при завършване на обекта и гаранционното му поддържане. В раздела се сочат дейности като: завършване на строителството, гаранционни срокове и поддържане, дейности по доставка на необходими материали, мерки и изисквания за безопасност и здраве, извършване на необходимите тествания и изпитания.

В последствие се отделя внимание на организацията по доставката на материали, отговорните за това експерти от екипа, очаквания ефект и постигнатите цели.

Следва раздел, в който се описва управлението на риска. В подраздел *План за управление на риска* се поместват идентифицираните от възложителя групи рискове, които надлежно са оценени и анализирани от участника в техническото му предложение.

Предложението за изпълнение на поръчката продължава с раздел 3. *Строителна програма и времеви график на изпълнението*. Тук са разписани предлаганите от участника срокове за изпълнение на дейностите по поръчката, като се конкретизират срок за изготвяне на технически проект по всички части, като се посочва, че графикът е „разбит“ по етапите, посочени от възложителя, така че всеки етап да може да се изпълнява самостоятелно. Отчита се възможността за поетапно изпълнение съобразно осигуреното финансиране от Възложителя. В табличен вид са описани дейностите в линейния план-график, техните ориентировъчни количества, продължителност, отговорните лица и ресурсите за изпълнение.

В раздел 4. *Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството*, се описват ограничения от приложимото законодателство (нормативна база) специфични мерки за опазване, отрицателни въздействия по време на строителството. В раздела се засягат предлаганите мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики на околната среда, съблюдаването на ограниченията по изпълнение на мерките и дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху околната среда, събирането, складирането, обезвреждането, транспортирането и др. на генерираните строителни отпадъци и излишни земни маси и т.н. Отделено е внимание на опазването и възстановяването на нарушени зелени терени и почистване на строителната площадка.

В заключение се представя примерен линеен календарен график с ориентировъчни количества.

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да допусне същото до оценка.

Пристъпи се към оценка по технически показател *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор –ТПІ“*.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. *Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ;*

2. *Предложена е организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е необходимо да е насочено както към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта;*

3. *Предложена е организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата е необходимо да обхване както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.*

По отношение на **първото** обстоятелство, членовете на комисията считат, че същото е **налично**. Това заключение се потвърждава от факта, че в предложението на участника (от стр. 6 до стр. 25) са застъпени отговорностите и задълженията на експертите, ангажирани с изпълнение на отделните дейности предмет на обществената поръчка. По отношение на методите за осъществяване на комуникация, същите са посочени от стр. 4 до стр. 6 и от 28 до стр. 30.

Във връзка с **второто** обстоятелство, членовете на комисията считат, че същото **не е налично**. Комисията установи, че по отношение на предложената организация на персонала (на проектантския екип), участникът е посочил изискванията към

разработването на инвестиционния проект. В раздела, най-общо се описват дейностите, които ще извърши участникът при изработването на проектите, тяхната етапност, съобразно нуждите и възможностите на възложителя, съдържанието на отделните части, както и нормативната база, която ще се съблюдава (от стр. 43 до стр. 47). Следва организация и начин на изпълнение на проектантските работи, съдържанието на проектните части, работните методи на проектиране, механизация и оборудване за изпълнение (стр. 47 до стр. 56). Не се установи наличието на записи, които да обосноват надграждащи обстоятелства, които са необходима предпоставка за присъждане на по-висок брой точки.

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че организацията на проектантския екип не е застъпена в достатъчна степен, като от описаното в не предложението не може да се установи подсигурирането на правилното протичане и финализиране на процесите по одобрение на инвестиционния проект. Заедно с това, членовете на комисията намират, че в предложението не е застъпена организацията на работа на проектантския екип с останалите негови членове, както и с органа, одобряващ инвестиционния проект, която организация да осигури одобряване на проекта в рамките на разумен срок.

Що се касае до **третото** обстоятелство, имащо значение за присъждане на определен брой точки, по този подпоказател, комисията счита, че същото е **налично**. При прегледа и анализа на техническото предложение се установи, че участникът е предложил организация на процесите по съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно действащото законодателство (стр. 31 до стр. 35). В посочения раздел се описва организацията по съставянето на документите между участниците в строителния процес.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с **30 точки**.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 30 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на **ДВЕ** от посочените обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „*Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1*“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични **ДВЕ** от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **30 точки**.

Пристъпи се към оценка на техническото предложение на участника, по подпоказателя „*Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2*“.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство (същите са в контекста на конкретния строителен

обект и отчитат изискванията и спецификите на ЗУТ и приложимите подзаконовни нормативни актове):

- Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта;
- Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи;
- Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР;
- Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия;
- Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия;

2. Представена е организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Предложени са мерки за:

- Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали;
- Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали.

За всяка една от представените мерки е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите;

3. Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството и водещи до:

- Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;
- Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;
- Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

За да се приеме за наличие първото обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 5 елемента, касаещи мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

По **първия** елемент (*Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта, поместени от стр. 130 до стр. 131*), участникът посочва, *Обхват и степен на въздействие на идентифицираната възможна пречка върху изпълнението на обекта, Конкретни мерки за преодоляване на идентифицираната възможна пречка.*

Посочват се общо 7 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **втория** елемент (*Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи от стр. 131 до стр. 132*), участникът посочва, *Обхват и степен на въздействие на идентифицираната възможна пречка върху изпълнението на обекта, Конкретни мерки за преодоляване на идентифицираната възможна пречка.*

Посочват се общо 5 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **третия** елемент (*Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР от стр. 132 до стр. 134*), участникът посочва, *Конкретни мерки за преодоляване на възможна пречки за изпълнението на дейностите.*

Посочват се общо 16 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **четвъртия** елемент (*Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия от стр. 134 до стр. 135*), участникът посочва, че при неблагоприятни климатични условия ще бъде променен режимът на работното време, при спазване на здравословните и безопасни условия на труд, ще се регламентира продължителността на работа на открито, а когато има непосредствена опасност работата ще се прекратява.

Посочват се общо 5 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **петия** елемент, (*Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия от стр. 135 до 136*), участникът посочва, *Мерки за преодоляване и предотвратяване.*

Посочват се общо 12 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По наличието на **второто** надграждащо обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

За да се приеме за налично второто обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 3 елемента, касаещи представената организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството, като следва и да са предложени съответни, изчерпателно изброени в методиката, мерки. В методиката се уточнява още, че за всяка една от представените мерки трябва да е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект (стр. 118)*, от предложението на участника е видно, че същият е представил организацията на доставката и проверка на качеството на материалите, отговорните експерти, ефекта от изпълнение на мярката и постигнатите цели при прилагането ѝ.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали (стр. 119)*, участникът посочва, че ще изготви „Стратегия на доставките“, посочва основните етапи при организацията на доставките, отговорните експерти, очаквания ефект и постигнатите цели от прилагането на дейностите.

По третите предлагани мерки, свързани с *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали*, участникът конкретизира, че ще осъществява входящ контрол на закупените продукти, способите, чрез които ще осигурява качеството на закупените материали, планиране на необходимите за закупуване материали, отговорните експерти, очаквания ефект и постигнатите цели от прилагането на дейностите.

По наличието на **третото** надграждащо обстоятелство, касаещо наличието на мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

Методиката за оценка изисква наличие на три мерки, свързани с:

- *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;*
- *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;*
- *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).*

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

За да се приеме обстоятелството за наличие, участникът следва да е представил изброените мерки кумулативно. Участникът е представил предлаганите от него мерки от 136 до 142 страници от техническото си предложение.

По **първата** предлагана мярка, участникът предлага 7 дейности, като за тях се посочват очакваното въздействие и резултата от конкретната мярка.

По **втората** предлагана мярка, участникът предлага 16 дейности, като те са условно разделени в три периода – подготвителен, строителен и изпитване на инсталациите. Комисията констатира, че очакваното въздействие от предложените мерки и резултата от предлаганите мерки са посочени в описателен вид.

По **третата** предлагана мярка, участникът предлага 13 дейности, Комисията констатира, че очакваното въздействие от предложените мерки и резултата от предлаганите мерки са посочени в описателен вид.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено със **60** точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 60 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на **ВСЯКО ЕДНО** от посочените обстоятелства, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което е наличие **ВСЯКО ЕДНО** от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено със **60** точки.

Пристъпи се към оценка на Техническия показател (ТП):

Изчислено по формулата:

ТП = ТП1 + ТП2, където:

ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството.

или

ТП = ТП1 + ТП2 = 30 + 60 = 90 т.

Брой точки по показателя (ТП): 90 точки.

С това комисията приключи заседанието си. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 17.02.2021 г.

Днес, 17.02.2021 г., комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

1. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до **325 (триста двадесет и пет) календарни дни**, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол;

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

- Организация за изпълнение на поръчката;
- Организация на персонала за изпълнение на проектирането;
- Организация на персонала за изпълнение на строителството;
- Генералния подход и методологията за изпълнение на етапите и дейностите, предмет на поръчката;
- Строителна програма;
- Мерки за опазване на околната среда;
- Социални аспекти при изпълнение на строителните работи.

Комисията извърши проверка на техническото предложение на участника и установи следните **несъответствия** с изискванията на Възложителя:

В представения **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил, че предлага срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до **325 (триста двадесет и пет) календарни дни**.

Комисията следва да отбележи, че съгласно предварително обявените условия на възложителя на стр. 5 от документацията за участие, е посочено: „**Срокът за**

изготвяне и предаване на Технически проект по всички части не може да надвишава 150 (сто и петдесет) календарни дни, ЗА ВСЯКА ЕДНА от обособените позиции, като същият започва да тече от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от Възложителя, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол. Сроктът за изготвяне на проекта не включва времето за съгласуване с компетентните органи/лица и експлоатационните дружества и срокът за извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.“.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с **изискванията на документацията** за участие в процедурата и **техническите спецификации**. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, на условията залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение, както и такива съдържащи в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата поръчка (а именно, предаване на обекта и подписване на Констативен акт № 15 за установяване годността за приемането му); посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането им би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на Организацията на персонала и Начина на изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, съдържащи противоречия и/или разминавания в същите, както и противоречия и/или разминавания в/между приложените Строителна програма и Линеен календарен план-график на изпълнението на отделните етапи и дейности, включени в предмета на поръчката.

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на Възложителя, тъй като при изготвяне на предложението за изпълнение не са спазени изискванията, Възложителя, а именно, предложен е срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части, който надвишава определения от Възложителя срок. Участникът не се е съобразил с поставеното от Възложителя условие, за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, декларирайки по-дълъг срок за изпълнение от изискуемия.

След като комисията, констатира посоченото по-горе несъответствие, което не може да бъде saniрано и/или отстранено, стигна до обосноващото заключение, че участникът не е разработил и представил техническото предложение, което да е съобразено с предварително обявените условия на Възложителя. Поради това, участникът не следва да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото му предложение по същество.

Видно от изложеното, както и на база извършения анализ и преценка на офертата за изпълнение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“, комисията единодушно определя същата за неподходяща по смисъла на т. 25, §2 от ДР на ЗОП, както и за несъответстваща на поставените от Възложителя условия към изпълнението на поръчката. Поради това и на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“.

3. „ПЪТИЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

2. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до 147 (сто четиридесет и седем) календарни дни, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

• Приложение № 1 към Образец № 3 – Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката, съдържащо:

- Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;
- Организационна схема за изпълнение на поръчката;
- Разпределение на задълженията, функциите и отговорностите между експертите от ключовия персонал;
- Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя и останали участници в процеса на проектиран и строителство;
- Организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подsigури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект;
- Организация на ръководния персонал по отношение на съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство;
- Организация между ръководител на строителния екип и персонала за изпълнение на същинското строителство.

• Приложение № 2 към Образец № 3 – Предложение за проектиране и строителство, съдържащо:

– Предложение за проектиране и строителство, гарантиращо изпълнение на поръчката;

– Мерки за предотвратяване и преодоляване на пречките за изпълнение на дейностите по проектиране и строителство;

– Мерки за организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството;

– Мерки свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството.

• Приложение № 3 към Образец № 3 – Строителна програма и времеви график на изпълнението, съдържащо:

– Общи положения;

- Строителна програма за изпълнението на всички етапи и дейности;
- Линеен календарен график;
- Приложение № 1 към Строителна програма и времеви график на изпълнението;
 - График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими за изпълнение на обекта;
 - Диаграма на работната ръка;
 - Рекапитулация на диаграмите работната ръка.
- Приложение № 4 към Образец № 3 – Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството, съдържащо:
 - Политика, предприета от дружеството за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда по време на СМР на обекта;
 - Мерки за опазване на околната среда, отчитащи въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект.

Пристъпи се към подробен преглед на техническото предложение.

В Приложение № 1 – Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката, участникът представя организационна схема за изпълнение на поръчката. Посочва се, че за изпълнение на обекта се предвижда да бъде използван ръководен персонал, който в зависимост от позицията си за обекта ще изпълнява конкретните възложени дейности според спецификата на съответната дейност. Предвиден е включването на ръководител на поръчката, който ще следи работата на екипа за изпълнение на проектирането и осъществяване на авторския надзор, и екипа за изпълнение на строителството. За изпълнение на дейностите по обекта се предвижда работната ръка да бъде групирана в работни екипи, като всеки от тях ще бъде натоварен с определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение, като работата ще бъде ръководена от ръководния персонал на обекта. Участникът продължава с представяне на длъжности и взаимовръзки между всички участници необходими за изпълнението на поръчката.

На следващо място, участникът е представя разпределението на задълженията, функциите и отговорностите между експертите от ключовия персонал. Тук участникът обръща внимание на екипа предвиден за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчката. Посочени са функциите и задълженията, които ще изпълнява ръководителя на поръчката, отделните експерти включени в проектантския екип и екипите предвидени за изпълнение на строителните дейности.

В следващата част, озаглавена организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя и останали участници в процеса на проектиран и строителство. Посочено е, че с оглед важността на добрата комуникация между членовете на изпълнителския екип, тя ще бъде организирана по следните направления: определяне на начините на комуникация – писмено и устно; дефиниране на срок за обратна връзка; дефиниране на задълженията на членовете екипа; разпространение на получената информация. Участникът е описал методите за комуникация и взаимодействие между изпълнителя и останалите заинтересовани страни. Идентифицирани са активните участници в процеса на проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор. Посочва се, че цялостната дейност от страна на изпълнителя с подизпълнителя, който ще изпълнява дейностите по проектиране и авторски надзор, ще се ръководи от ръководителя на поръчката. Описан е форматът касаещ обменът на информация между страните в процеса. Продължава се с отделно описание на методите на комуникация между Изпълнител и Възложител; между Изпълнителя и Подизпълнителя; между изпълнителя

и консултанта упражняващ строителен надзор на обекта; между Изпълнителя и другите заинтересовани страни в процеса.

В следваща част участникът представя организацията на работата на проектантския екип, която да подсури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Тази дейност ще бъде изпълнявана от подизпълнител. Представена е организацията по отношение на координацията и комуникацията между отделните проектанти предвидени за изготвяне на съответните проектни части. Продължава се с описание на организацията във връзка с работата с органа одобряващ инвестиционните проекти. Подизпълнителя ще съгласува действията си с ръководителя на поръчката. По своята същност съгласувателната процедура е обособена в три направления: съгласуване и одобряване на проекта с ръководителя на поръчката, съгласуване и одобряване на проекта с одобряващия орган – Възложителя, съгласуване и одобряване на проектните разработки с експлоатационните дружества и други инстанции, съгласуване и одобряване на проектната разработка за етап 3 – Изграждане на кръгово кръстовище с Агенция пътна инфраструктура. По отношение на тази съгласувателна процедура е описано съгласуването, както на идейния така и на инвестиционния проект с АПИ и процеса свързан с изработване на ПУП, съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба.

Продължава се с представяне на организацията на ръководния персонал по отношение на съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Посочено е, че организацията по съставянето на актове и протоколи по време на строителството ще бъде пряко осъществяване от ръководителя на поръчката. Той, съгласувано с екипите на строителния и авторски надзор ще оформя всички данни касаещи процесите по изпълнение на всяка отделна строителна дейност. Посочени са документите, които изпълнителят е задължен да окомплектова и предаде на възложителя при предаване на обекта. Посочен е начинът за решаване на спорове, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците с процеса. Посочват се и нормативните актове по отношение на видовете строително-монтажни дейности, които ще се прилагат.

На следващо място, участникът представя организацията между ръководител на строителния екип и персонала за изпълнение на същинското строителство. Посочва се, че работната ръка ще бъде групирана в работни групи – екипи, като всеки екип ще бъде натоварен с определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение. Представени са нормите на труд, които са взети под внимание при определяне на състава на производствените екипи. Участникът е представил програма отчитаща необходимите за използване работна ръка, механизация, оборудване и последователност на СМР, с подробно описание на всички необходими за изпълнението на обекта СМР в тяхната последователност. За всеки основен вид СМР е онагледена продължителността на изпълнение на съответната работа и обвързаността ѝ с необходимата механизация и оборудване. Участникът посочва, че в изпълнението на строителните дейности ще участват 3 работни екипа, разпределени както следва: Екип 1 – изграждане и премахване на временно строителство, за изпълнението на дейностите свързани с временната организация на движение, за изпълнение на общите пътно-строителни работи и изпълнение на специфичните работи по част „Конструктивна“; Екип 2 – изпълнение на асфалтови работи; Екип 3 – изпълнение на работите по част ВиК. Дейността на всеки работен екип ще бъде контролирана пряко от съответния ръководител екип. Отделно е представен изпълнителският състав с нужната квалификация, включваща строителните работници, асфалтополагане, водопроводчици, машинисти на строителни машини, шофьори на тежкотоварни превозни средства.

Посочено е разпределението на отговорностите, начина на възлагане на задачите, следенето и отчитането на постигнатите резултати

В Приложение № 2 – *Предложение за проектиране и строителство*, участникът започва с представяне на генерален подход и методология на изпълнение на дейностите. Участникът посочва, че изпълнението на проекта се състои в четири основни етапа: етап 1 – проектиране, етап 2 – строителство, етап 3 – авторски надзор, етап 4 – доставка на материали и оборудване. За по-ясно представяне на включените за всяка от четирите етапа дейности, всеки един от тях е представен поотделно. По отношение на етапа проектиране, участникът посочва, че същото ще бъде изготвено така, че да позволява етапно изпълнение, съобразно нуждите, планираните строителни дейности и според налични финансов ресурс на Община Карлово. Посочва се, че проектирането ще бъде осъществявано еднофазно и двуфазно, според изискванията на отделните етапи. Описан е етапът касаещ изпълнението на строителството, упражняването на авторски надзор и етапа на доставка на материали и оборудване.

На следващо място, участникът представя подхода и методологията за изпълнение на проектирането. Направено е описание на подходът при сформирание на екипа от проектантите и определяне на техните ангажименти при изпълнение на проектната задача. Представен е експертният състав по конкретни лица, необходими за изпълнение на всяка една задача. Описан е подходът при извършване на проучванията относно спецификата на обекта и наличната документация, изработването на работни и идеен проект, печат и окомплектоване на проектите, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности необходими за изготвяне на идейния проект. Описан е подходът и методологията на дейностите необходими за изпълнението на инвестиционния проект във фаза Технически проект за всички етапи.

На следващо място е представен подход и методология за изпълнение на строителството. Посочва се, че работите се планират да бъдат изпълнени в рамките на четири участъка. За всеки един от етапите е предвидено да бъдат извършени дейности по подготвителни работи, същинско изпълнение на СМР и предаване на обекта (етапа), като по този начин дава възможност частите от обекта да се изпълняват и въвеждат в експлоатация самостоятелно. Описан е процесът по въвеждане на временна организация на движението според съответния етап, който ще бъде изпълняван. Посочена е нормативната уредба, която следва да се съблюдава по време на изпълнение на строителството. Описана е организацията на ключовия персонал, обвързан с изпълнението на договора. Участникът е представил организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР, като за всеки отделен етап са посочени отговорен експерт и задълженията свързани с изпълнението на съответния етап. Продължава с описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. За всеки от етапите е направено описание на процеси, които се контролират, пряко ангажираните страни в процеса и съответните документи.

На следващо място е представен подхода и методологията на изпълнение на авторския надзор, описани са документите, които следва да бъдат изготвени и одобрени по време на осъществяване на дейността авторски надзор.

В следващата част са представени методи за изпитване. Направено е описание на наличната строителна лаборатория, както и на наличното оборудване в нея. Посочено е кои основни видове СМР подлежат на изпитване и контрол и на какви показатели следва да отговарят. Участникът продължава с дефиниране на необходимата работна ръка, механизация и оборудване за дейностите предвидени за изпълнение.

На следващо място участникът продължава с предложение относно необходимата механизация и оборудване за изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Участникът е описал необходимата техника и механизация обособявайки ги за изпълнение на отделните дейности предмет на поръчката, а именно механизация и техника необходими за изпълнение на проектирането и авторски надзор, необходимото оборудване за изпълнение на дейностите свързани със СМР.

На следващо място, от стр. 113, участникът е представил мерки за предотвратяване и преодоляване на пречките за изпълнение на дейностите по проектиране и строителство. В предложението за изпълнение, са разработени методи за организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Продължава се с представяне на методи свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството. Участникът е представил действия, които ще бъдат предприети при възникване на ситуация по изчерпване на финансовия ресурс за изпълнение на дейностите, довеждащо до спиране на срока за изпълнението на договора от Възложителя.

В приложение № 3 към предложението за изпълнение, участникът е представил строителна програма и времеви график на изпълнението. Посочени са аргументи за избраните взаимовръзки и последователността на изпълнението, анализ на линейния график и времето изпълнение на отделните етапи. Приложен е линеен график. Към строителната програма е приложена таблица отчитаща необходимите за използване работна ръка, механизация, оборудване и последователност на СМР, график за разпределение на работната ръка и механизацията необходима за изпълнението на обекта, диаграма на работната ръка.

В приложение № 4 към предложението за изпълнение, се съдържат мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството. Представена е политиката на дружеството за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда, описани са мерките за опазване на околната среда, отчитащи въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект.

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да допусне същото до оценка.

Пристъпи се към оценка по технически показател *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор –ТПІ“*.

Предвид изложеното, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с **40 точки**.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 40 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с всички обстоятелства, надлежно посочени в методиката за оценка.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТПІ“*, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични всички от посочените по-долу обстоятелства:

1. Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ;

2. Предложена е организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подsigури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е необходимо да е насочено както към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта;

3. Предложена е организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата е необходимо да обхване както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични всички условия, които надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични и трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на максимална оценка по подпоказателя.

По отношение на първото условие, което следва да надгражда техническото предложение, комисията счита че същото е **налично** поради факта, че в предложението за изпълнение са посочени задълженията и отговорностите на експертите, предвидени за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. От представената организация ясно личат методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ.

По отношение на **второто условие**, членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че в предложението на участника е посочена организацията на работата на персонала, взаимовръзките между подизпълнителя и изпълнителя. Същата носи уверение, че ще се осигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект.

По отношение на **третото условие**, членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че участникът е предложил организация на процесите по съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно действащото законодателство (стр. 20 до стр. 24). В посочения раздел се описва организацията по съставянето на документите между участниците в процеса.

Подробното разглеждане на техническото предложение на участника, в частта „Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, както и направеният анализ, показват че:

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство (същите са в контекста на конкретния строителен обект и отчитат изискванията и спецификите на ЗУТ и приложимите подзаконовни нормативни актове):

- Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта;
- Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи;
- Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР;
- Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия;
- Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия;

2. Представена е организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Предложени са мерки за:

- Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали;
- Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали.

За всяка една от представените мерки е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите;

3. Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството и водещи до:

- Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;
- Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;
- Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното: Участникът е посочил механизми за определяне и отстраняване на непълноти и/или неточности (стр. 113), които биха се породили в представените изходни данни по време на изпълнение на проектирането. Същите са групирани в три основни дейности. Описан е очаквания ефект и въздействието в резултат на взетите мерки. Участникът е идентифицирал мерките касаещи риска от забавяне на съгласуването и одобрението на инвестиционния проект, представени са

мерки и механизми на действие при настъпване на обстоятелства касаещи повреда или дефектиране на техника в процеса на изпълнение на СМР, възникване на неблагоприятни климатични условия и при напускане на персонал по време на изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка.

По отношение на **второто** обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект*, от предложението на участника е видно, че са представени конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите. Представени са основните видове материали с дефиниране на действащите стандарти и съответните нормативни изисквания към тях.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали*, участникът представя дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По третите предлагани мерки, свързани с *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали*, участникът представя мерки и механизми за осъществяване на контрола по отношение на доставката на качествени материали. Описан е механизмът на входящ контрол, който ще бъде прилаган. Представени са ангажираните с изпълнението експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По наличието на **третото** надграждащо обстоятелство, касаещо наличието на мерки, свързани с *контролиране на социалното напрежение*, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта*, от предложението на участника е видно, че са представени дейности свързани със затруднения в придвижването на пешеходци, затруднения свързани с автомобилния транспорт, затруднения вследствие на придвижване на строителна механизация. За всяко едно от тях са посочени предвидените дейности (мярка), обосновка за законосъобразност и целесъобразност, посочване на ефективност, деклариране на обезпечението на съответната мярка, както и очакваното въздействие и постигането на конкретни резултати.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци*, участникът представя дейности свързани с уведомяване на засегнатите лица и заинтересовани страни за евентуални затваряния или прекъсване на достъпа до обекта на интервенция, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

По третите предлагани мерки, свързани с *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта)*, участникът представя дейности, които ще бъдат предприети по отношение на достъпа до комунални услуги, прекъсване или преместване на трасето на комуникации, замърсяване на района на обекта със

строителни отпадъци. Дефинирани са мерките, посочена е обосновка за законосъобразност и целесъобразността ѝ, посочване на прогноза и ефективност, деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на участника с финансов ресурс. Посочени са ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

Пристъпи се към оценка на Техническия показател (ТП):

Изчислено по формулата:

$ТП = ТП1 + ТП2$, където:

ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството.

или

$ТП = ТП1 + ТП2 = 40 + 60 = 100$ т.

Брой точки по показателя (ТП): 100 точки.

С това комисията приключи заседанието си. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 22.02.2021 г.

Днес, 22.02.2021 г., комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

4. ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ КАРЛОВО 2078“:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

3. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до **150 (сто и петдесет) календарни дни**, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол;

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

- Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;
- Предложение за проектиране и строителство;
- Строителна програма и времеви график на изпълнението;

- Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

Пристъпи се към подробното разглеждане на техническото предложение.

Първата част на предложението за изпълнение започва с раздел озаглавен „*Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката*“. Участникът е направил описание на организационната схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнение на поръчката. Приложена е схема на организационната структура. Участникът посочва, че комуникацията между експертите ще се осъществява вертикално и хоризонтално. Прието е че за изпълнение на строителните дейности ще се работи на една смяна с 8 часов работен ден. Ако се налага работата да бъде извършвана на две смени, Възложителят ще бъде уведомен. Подходът за изпълнение, който ще се прилага при вътрешната организация за разпределение на персонала на ниво отделна дейност, ще се основава на принципите съвместно изпълнение на СМР на няколко фронта, доколкото дейностите и правилата на БЗР позволяват това; оптимален състав на работните звена съобразно вида на СМР; равномерно натоварване на работната ръка и избягване на пикове и спадове в работния процес; осигуряване на резерв от работници, оборудване и механизация, които могат да се включат при евентуална необходимост от ускоряване на темповете на строителство; постоянно проследяване на напредъка и при необходимост своевременно прилагане на колективни мерки, съгласувано в Възложителя и Консултанта; неизменно прилагане на задължителните мерки по ЗБУТ, контрол върху качеството на продуктите и дейностите по опазване на околната среда. На стр. 106, участникът посочва, че въз основа на изложените принципи и като се придържа максимално към предвидените **в проекта** етапи за изпълнение на поръчката, се предвижда да ангажира персонал от квалифицирани специалисти, които да са в състояние да се справят успешно с възложените задачи. Комисията следва да отбележи, че обектът на обществената поръчка е изпълнение на проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) и за него **няма разработен проект**, както сочи участникът.

На следващо място, участникът излага принципна организация на взаимоотношенията с подизпълнители, въпреки че посочва, че няма да използва подизпълнител за реализиране на дейностите предмет на настоящата поръчка. Продължава с описание на взаимоотношенията при проверки на място от страна на контролиращи и одитиращи органи и институции.

От стр. 112, от предложението си за изпълнение, участникът представя задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство, упражняване на авторски надзор. Участникът посочва, че: „*Преди стартиране на строителните дейности, ще се актуализира предложеният в офертата линеен график за изпълнение на обекта. В него ще се заложи непрекъснатост на работите за целия строителен период при спазване на технологичната последователност на различните видове СМР... Няма да се допуска отклонение от одобрения от Възложителя краен срок за завършване на обекта.*“. Комисията следва да отбележи, че съгласно изискванията на Възложителя посочени както в Техническата спецификация, така и в клаузите на проекта на договор, изпълнението на строително-монтажни работи ще бъде възлагано на изпълнителя чрез възлагателно писмо от Възложителя, в което ще бъде посочено осигуреното финансиране и обема на възложените СМР. В тази връзка задължение на участниците е при разработване на проектните решения задължително да се заложи възможността за етапност в изпълнението съобразно, нуждите, планираните строителни дейности и наличния финансов ресурс на Община Карлово. Именно поради тази причина е

посочено, че етапите трябва да се обособят в зависимост от предвидените видове строителни работи, така че частите от обекта да могат да се изпълняват и въвеждат в експлоатация самостоятелно. Комисията не откри в предложението за изпълнение на участника, описание на организацията на изпълнение на строително-монтажните работи, в която да е описано самостоятелно изпълняват и въвеждане в експлоатация на етапи от обекта, според планираните строителни дейности и наличния финансов ресурс.

Описано е разпределението на отговорностите между членовете в екипа. Участникът продължава с посочване на методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ. Представена е схема за управление на комуникацията. Участникът е посочил какво ще включва планът за управление на комуникациите.

Представена е организация на работата на персонала, която да подsigури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Посочва се, че подходът при реализиране на договора ще бъде в съответствие със следните принципи: диалог и партньорство с Възложителя; прецизно планиране на дейностите в началната фаза на проекта; надграждане върху съществуващ опит; екип; фокус върху ключовите резултати; приоритизиране на дейностите; организация и координация. Ще приложи организационна схема на процеса по проектиране, която ще се ръководи и контролира от експерта „пътно строителство“ и ръководителя на проектантите. Представена е организацията свързана с работата по одобряване на проекта. Ръководителят на екипа, ще бъде отговорен да събере инвестиционните проекти и да ги предаде на Възложителя за съгласуване, както и на експлоатационните дружества. Продължава се с описание на организация на работата на проектантския екип с останалите членове, което ще осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта. За екипа от проектанти е посочено, че притежават пълна проектантска правоспособност, да извършат проектните задачи по съответната част, качествено и в срок. Комисията следва да отбележи, че по отношение на организацията на работата на проектантския екип, не беше идентифицирано описание на работата в тази част касаеща реализирането на проекта, което да е обособено в етапи за изпълнение, съгласно изискванията посочени в техническата спецификация.

Представена е организация, касаеща съставянето на актове и протоколи по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Посочва се, че изпълнителят е отговорен за изготвянето на строителните книжа. На възложителя и консултанта ще бъде съобщено писмено кои са отговорните технически лица от страна на изпълнителя за подписване на документите. Посочва се, че ще бъдат уведомени участниците в строителния процес относно готовността за съставяне на протоколи и други документи. Изпълнителят ще уведомява консултанта по чл. 166 от ЗУТ. На стр. 148 от предложението за изпълнение, участникът посочва: *„Строително-монтажните работи ще се отчитат периодично след представяне на протокол за приемане на извършени строително-монтажни и реставрационни дейности, заедно с придружително писмо.“* Комисията следва да отбележи, че за изпълнението на обекта не се предвиждат извършването на реставрационни дейности. Посочва се, че съставената документация ще отговаря на изискванията на Наредба № 2 и № 3 от 2003 г. към ЗУТ на МРРБ, както и на приложимите към изпълняваните видове работи технически нормативни актове и стандарти.

В следващ раздел, озаглавен *Предложение за проектиране и строителство*, участникът започва описание на генералния подход и методологията за изпълнение на етапите и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Посочено е, че

съгласно документацията за участие и техническата спецификация, строителството ще се обособи в четири етапа. Участникът е посочил последователността от дейностите за изпълнение на етапите – изготвяне на технически проекти по всички част, подготвителни дейности и временно строителство, временна база, почистване на строителната площадка, временна охрана на основаната база, организиране на обектова охрана, временни и постоянни депа за строителни отпадъци.

На следващо място, участникът представя организация за изпълнение на дейностите. Посочва се, че участникът ще представи проектни решения, окомплектовани с всички изискуеми от Възложителя и нормативната уредба проектни части. Техническият проект ще бъде изработен от проектантите, отговарящи на критериите посочени в документацията и изискванията на Възложителя. Посочва се, че участникът ще предвиди в проектната документация всички необходими постоянни и временни работи. Участникът е представил описание на работните методи за проектиране. Посочва, че проектите ще бъдат разработени в съответствие с изискванията на Възложителя в следните части: пътна, геодезия, конструктивна, ВиК, организация на движението, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве, план за управление на отпадъците, проекто-сметна документация.

Продължава се с описание на основните строителни дейности. Направено е описание на технологията на строителството при пътни работи, включващо разчистване на строителна площадка, почистване и отстраняване на растителност, разрушаване на тротоари и бордюри, разваляне на бетон, разваляне на съществуващи настилки, изкопни работи и направа на насипи, полагане на вибропресовани бетонови бордюри, направа на тротоар, направа на основа от трошен камък, асфалтови работи, пътна маркировка и пътни знаци, полагане на хидроизолация по мостови съоръжения, монтаж на парапети. Продължава се с описание на технологията на строителство при ВиК работи.

На следващо място участникът е представил предложение относно необходимите механизация и оборудване за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка. Участникът е посочил машинният парк, с който разполага.

Предложението продължава с представяне на мерки за предотвратяване и преодоляване на възможни пречки за изпълнение на дейностите по проектиране и строителство, а именно:

- Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта – ръководителят на екипа за изпълнение на проектирането съвместно с експертите проектантите по отделните части ще извършва внимателен оглед на обекта, щателна и детайлна проверка на изходните данни изготвят подробно становище резултатите от проверката, с посочване на разминаванията спрямо първоначалните данни, оценка на несъответствията и предложения за преодоляването им. Становището ще се съгласува с възложителя и консултанта от ръководителя на екипа. Експерт, който ще е ангажиран с изпълнението на мярката са ръководител на екипа за изпълнение на проектирането, съвместно с останалите експерти. Очакваният ефект от изпълнението на мярката е предварително идентифициране на евентуални разминавания спрямо изходните данни ще даде до възможност за отстраняване на несъответствия.

- Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи – изпълнителят ще следи отблизо всички процедури и своевременно ще идентифицира всеки проблем, като ще взема мерки за намаляване на риска от забава. Експерт, който ще е ангажиран с изпълнението на мярката са ръководител на екипа за изпълнение на проектирането, съвместно с останалите експерти, както и експерти от страна на Възложителя и Консултанта. Очакваният ефект

от изпълнението на мярката е окомплектован технически проект по всички части и съгласуван с всички инстанции.

- Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР – посочва се, че строителната техника ще се поддържа от специализирани фирми, ще се управляват само от правоспособни оператори, машините ще се ползват по предназначение и съобразно инструкциите, ще се поддържа екип за реакция при аварии, ще се прилага системата за безопасност и здраве. Експерт, който ще е ангажиран с изпълнението на мярката са ръководител на екипа за изпълнение на строителството. Очакваният ефект от изпълнението на мярката е ритмично изпълнение на СМР и спазване на сроковете.

- Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия – посочва се, че факторите, които предизвикват настъпването на този риск са изцяло с външен характер, но въпреки това участникът ще прилага следните действия, а именно: ежедневно следене на прогноза за времето, ежедневно проверяване на стойностите на скоростта на вятъра, дневните температури, очаквани снеговалежи, осигуряване на времеви резерв, доставка на строителни материали с високо качество. Експерт, който ще е ангажиран с изпълнението на мярката са ръководител на екипа за изпълнение на строителството и длъжностно лице по безопасност и здраве. Очакваният ефект от изпълнението на мярката е качествено изпълнение на СМР и спазване на сроковете.

Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия – като мерки за недопускане се посочва осигуряване на добра организация на ресурсно осигуряване на изпълнението, мотивиращо възнаграждение, допълнителни социални придобивки, започване и завършване на всеки от участъците съгласно графика, осигуряване на необходимите екипи по състав и качество за всички видове работи, използване на високопроизводителна строителна механизация и висококачествени материали. Участникът посочва, че в случай на възникване на мярката, разполага с квалифициран персонал, с който ще замени отсъстващия, ревизиране на строителните екипи за изпълнение на СМР и механизация, осигуряване на стимулиращо възнаграждение. Отговорни лица са ръководителя на обекта и експертите, които отговарят за изпълнение на строителството. Очаквания ефект от изпълнение на мярката е добра координация в действията на изпълнителския екип, изпълнение на технологичната последователност, изпълнение на междинни срокове за изпълнение на работите, спазване на планираната последователност на заложените за влагане ресурси.

Участникът представя Организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Посочва, че доставките ще бъдат в зависимост от технологичната последователност на видовете дейности, че всички необходими строителни продукти ще бъдат отговорност на Изпълнителя, като той ще организира доставките, складирането и предпазването им. Посочени са основни принципи, които ще бъдат спазвани при доставката на строителни материали. Участникът е представил мерки свързан с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания. Посочените мерки са свързани с взаимодействие със сигурни доставчици, гарантиране на алтернативни доставчици, осигуряване на резерв, изграждане на система за вътрешен контрол. Експерт, който ще е ангажиран с изпълнението на мярката са ръководител на обекта и експерт по качеството. Очакваният ефект от изпълнението на мярката се посочва, че високите критерии при избор на строителни материали, предвижда да се влагат материали с високи експлоатационни качества.

На следващо място се описва осигуряването на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали. Посочва се, че Изпълнителят разполага с

подробен списък на одобрени доставчици на всички основни строителни материали, за всеки от които са налични сертификати за произход и декларации за съответствие. Респективно, процесът по одобрение на влаганите при строителството материали от страна на Изпълнителя ще стартира незабавно с подписването на договора с Възложителя, което значително ще съкрати общото време за изпълнение на проекта. Конкретните дейности за реализиране на мярката са свързани със сключване на договори с утвърдени и надеждни доставчици; гарантиране на алтернативни доставчици с равностойно качество на строителните материали, които могат да се ползват при необходимост; осигуряване на времеви резерв и гъвкава работна програма. Експерти, ангажирани с прякото изпълнение на мярката Ръководител на обекта, Ръководител на доставките, Експерт по качеството. Очакваният ефект от изпълнението на мярката са съкращаване престоя на материалите на склад и гарантиране тяхната наличност в нужните количества, приключване на проекта в предвидените срокове.

На следващо място е представено извършването на входящия контрол за качество на доставените материали. За да гарантира, че закупените продукти отговарят на определените изисквания за закупуване, участникът ще прилага дейности по управление на доставките, оценка, преоценка и одобряване на доставчици. При доставката в складовата база на продукт необходим за собственото производство за обекта се извършва входящ контрол на закупения продукт от определено със заповед лице. Такива лица са материално и технически отговорни лица. Материалите и суровините се влагат в производството след оформяне на регламентирания документи, удостоверяващи качеството им. Експерти, ангажирани с прякото изпълнение на мярката са Ръководителят на строителния обект, Ръководителят на отдел „Доставки“ и Експерта по качество. Очаквания ефект от изпълнение на мярката са, че на обекта ще се доставят и влагат само материали, които отговарят на българските и европейските стандарти, няма да се допускат в производството материали и с които нямат извършен входящ контрол и не отговарят на изискванията.

Участникът е представил мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството, водещи до:

- осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта – предложените мерки са свързани с поставяне на съответни информационни и предупредителни табели и надписи и табла за опасност, илюстриращи спецификата на различните части на обекта; няма да се допуска престой на работници и техника извън работните места и пътища за придвижване, ще бъдат предприети всички мерки за задържането на строителната механизация и персонала в рамките на площадката, без да се допускат в съседните имоти, поставяне на забранителни, указателни и предупредителни знаци, изграждане на временни обходни пътища и площадки. Експерти, ангажирани с прякото изпълнение на мярката са Ръководителят на обекта, експертите, които отговарят за изпълнение на строителството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Очаквания ефект от изпълнение на мярката е спазването на правилната технологична последователност и качествено изпълнение на видовете СМР.

- предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци – предложените мерки са свързани с поставяне на информационни табели и билбордове, предварително запознаване на персонала с предстоящи СМР, информиране на обществеността за предстоящите дейности чрез средствата за масова информация, съобщения посредством електронни медии, даващи информация за сроковете на дейностите и ограниченията в преминаванията. Експерти, ангажирани с прякото изпълнение на мярката са Ръководителят на строителния обект и Експерти,

които отговарят за изпълнение на строителството. Очаквания ефект от изпълнение на мярката се посочва, че изпълнителят ще предвиди мерки за информираност и предотвратяване на негативни реакции от страна на персонала и гражданите, като основната цел е разясняване на положителния социален ефект от изпълнението на обекта.

Елиминирани или редуцирани на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта), участникът е представил 14 дейности вързани с намаляване на вредното социално въздействие при изпълнение на строителните работи върху кръга от засегнати лица, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

Предложението за изпълнение продължава с раздел озаглавен Строителна програма. Участникът посочва, че за планирането на изпълнението на обекта е разработена подробна времева програма съставена във формата на линеен график с хоризонтални диаграми. В програмата са предвидени всички дейности за цялостното изпълнение на обекта.

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да допусне същото до оценка.

Пристъпи се към оценка по технически показател *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор –ТПІ“*.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

- 1. Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ;*
- 2. Предложена е организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е необходимо да е насочено както към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта;*
- 3. Предложена е организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата е необходимо да обхване както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.*

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични две от условията, които надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

По отношение на първото условие, което следва да надгражда техническото предложение (1. *Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ*), комисията счита че същото е **налично** поради факта, че в предложението за изпълнение са посочени задълженията и отговорностите на експертите, предвидени за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. От представената организация ясно личат методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ.

По отношение на **второто условие**, членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че участникът е представил такава организация на работата на персонала, която да подsigури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е насочено към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове. От представената организация може да се заключи, че същата би осигурила одобряването на проекта законосъобразно и в рамките на разумен срок.

По отношение на **третото обстоятелство**, комисията приема, че същото **не е налично**. Това се обуславя от факта, че в предложението за изпълнение участникът не е предложил организация свързана със съставянето на актове и протоколи по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Участникът единствено е посочил, че изпълнителят е отговорен за изготвянето на строителните книжа, че на възложителя и консултанта ще бъде съобщено писмено кои са отговорните технически лица от страна на изпълнителя за подписване на документите, че ще бъдат уведомени участниците в строителния процес относно готовността за съставяне на протоколи и други документи. Изпълнителят ще уведомява консултанта по чл. 166 от ЗУТ. От описанието на участника не се установи представяне на организация, която да обхваща както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството. Също така, комисията следва да отбележи, че на стр. 148 от предложението за изпълнение, участникът посочва: „*Строително-монтажните работи ще се отчитат периодично след представяне на протокол за приемане на извършени строително-монтажни и реставрационни дейности, заедно с придружително писмо.*“. Соченото от участника, комисията счита за неотнормимо към предмета на настоящата обществена поръчка.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с 30 точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 30 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на ДВЕ от посочените обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „*Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1*“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични ДВЕ от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **30 точки**.

Пристъпи се към оценка на техническото предложение на участника, по подпоказателя „*Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2*“.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство (същите са в контекста на конкретния строителен обект и отчитат изискванията и спецификите на ЗУТ и приложимите подзаконовни нормативни актове):

- *Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта;*
- *Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи;*
- *Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР;*
- *Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия;*
- *Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стаачни действия;*

2. Представена е организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Предложени са мерки за:

- *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;*
- *Осигуряване на ритмичност и своєвременна доставка на необходимите материали;*
- *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали.*

За всяка една от представените мерки е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

3. Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството и водещи до:

- *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;*
- *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;*
- *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта). Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.*

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични единствено две от условията, които

надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

1. По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото **не е налично** поради следното:

За да се приеме за налично първото обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 5 елемента, касаещи мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

По **първия** елемент (*Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта, поместени от стр. 0264 до стр. 0265*), в рамките на три абзаца участникът посочва, че ръководителят на екипа за изпълнение на проектирането съвместно с експертите проектантите по отделните части ще извършва внимателен оглед на обекта, щателна и детайлна проверка на изходните данни изготвят подробно становище резултатите от проверката, с посочване на разминаванията спрямо първоначалните данни, оценка на несъответствията и предложения за преодоляването им. Становището ще се съгласува с възложителя и консултанта от ръководителя на екипа. Експерт, който ще е ангажиран с изпълнението на мярката са ръководител на екипа за изпълнение на проектирането, съвместно с останалите експерти. Очакваният ефект от изпълнението на мярката е предварително идентифициране на евентуални разминавания спрямо изходните данни ще даде до възможност за отстраняване на несъответствия.

Членовете на комисията смятат, че изложеното от участника не е насочено към специфичния обект на обществената поръчка, както и не отчита предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, произтичащи от Техническата спецификация. Елементът носи белезите на бланкетно описание, което не е насочено към настоящата обществена поръчка и нейния специфичен обект.

Заедно с това и в подкрепа на горното заключение, в т. 5.2., на стр. 265, подраздел „*Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи*“, Като конкретни действия е посочил, че ще следи отблизо всички процедури и своевременно ще идентифицира всеки потенциален проблем, че минимизирането на рисковете ще зависи от професионализма между експертите, взаимодействието между изпълнител и външни специалисти и добрите контакти. Комисията счита, че участникът е посочил обстоятелства, които не са свързани с конкретни мерки обуславящи превантиране на забавяне и съгласуване на проектите. Подходът на участника, при изготвяне на техническото му предложение, в тази част, обосновава липсата на надграждащо обстоятелство, необходимо за присъждане на определен брой точки.

Неналичието на обосноваване при споменатите, по-горе два елемента е самостоятелно и достатъчно условие за обосноваване на липсата кумулативно изискуемите мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните от възложителя възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

2. По отношение на **второто** обстоятелство, комисията счита, че същото **е налично** поради следното:

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект*, от предложението на участника е видно, че са представени 8 дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят

до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Осигуряване на ритмичност и своевременно доставка на необходимите материали*, участникът представя 8 дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По третите предлагани мерки, свързани с *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали*, участникът представя 8 дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

3. По наличието на **третото** надграждащо обстоятелство, касаещо наличието на *мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение*, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта*, от предложението на участника е видно, че са представени 19 дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци*, участникът представя 7 дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

По третите предлагани мерки, свързани с *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта)*, участникът представя 14 дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с **45** точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 45 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на **ДВЕ** от посочените обстоятелства, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „*Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2*“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което е налично **ДВЕ** от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **45** точки.

Пристъпи се към оценка на Техническия показ (ТП):

Изчислено по формулата:

ТП = ТП1 + ТП2, където:

ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството.

или

ТП = ТП1 + ТП2 = 30 + 45 = 75 т.

Брой точки по показателя (ТП): 75 точки.

С това комисията приключи заседанието си. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 24.02.2021 г.

Днес, 24.02.2021 г., комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

5. ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

3. **Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до 150 (сто и петдесет) календарни дни**, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол;

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

1. Организационна схема;
2. Генерален подход и методология на изпълнение на етапите и дейностите, включващ:
 - Описание на основните методи на проектиране (описани в част „Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор“);
 - Описание на основните дейности по авторски надзор;
 - Описание на основните строителни дейности;
3. Строителна програма и линеен календарен план-график на изпълнението (приложено допълнително);
4. Мерки за опазване на околната среда.
 - Допълнителни критерии за оценка

1. Задължения и отговорности на отделните експерти, отговорни за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

2. Организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект;

3. Организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство.

➤ Предложение за проектиране и строителство

1. Мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство;

2. Организация на доставката на материалите, необходими за изпълнение на строителството;

3. Мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството.

➤ Времени график.

Пристъпи се към подробен преглед на техническото предложение.

В началото на предложението за изпълнение, участникът е представил организационна схема, в която, според участника, са посочени всички участници в процеса по изпълнение на поръчката и връзките между тях.

На следващо място, участникът е развил предложението си за изпълнение в част озаглавена „Генерален подход и методология на изпълнение на етапите и дейностите“. В точка „Описание на основните методи на проектиране“, участникът посочва, че същите са описани в част „Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор“. Въпреки това, в нарочния раздел (от стр. 59 до стр. 84), не беше открито „Описание на основните методи на проектиране“. Направено е описание на основните дейности по упражняване на дейност авторски надзор (стр. 2 и 3), като са описани принципни положения, в случаите, в които присъствието на проектант на обекта е наложително. Продължава с точка озаглавена Описание на основните строителни дейности. В тази част участникът е направил описание на изпълнението на начина на изпълнение на основни видове дейности като нивелетно фрезование, доставка и полагане на битумен разлив, доставка и полагане на износващ пласт, изкопаване на пътна основа, доставка и полагане на трошен камък, дейности по пътни работи, полаган на хоризонтална маркировка, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, направа на бетонови бордюри, тротоарни настилки, мостово съоръжение, монтаж на нови парапети и ограничителна система, дейности свързани с ВиК. За всяка от посочените дейности е посочено кратко описание на начина ѝ на изпълнение. Продължава се с изброяване на механизацията необходима за изпълнение на дейностите. Посочено е, че в случай на повреда се предвиждат допълнително количество бордови автомобили и самосвали.

Следва раздел „Строителна програма и линеен календарен план-график на изпълнението“, за който се уточнява, че е представен допълнително. За разлика от линейния календарен план-график, поместен в края на предложението, раздел с наименование „Строителна програма“ не беше открит.

На следващо място в раздел озаглавен *Мерки за опазване на околната среда*, участникът е направил описание на мерките, които отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект. Посочва се, че има създадена програма за управление на дейностите по отпадъци, основана на принципите и целите заложи в директивите на ЕС. Преди

стартиране на строителството ще се изготви план за управление на отпадъците. Управлението на строителните отпадъци ще е съобразено с наредбата за управление на строителните отпадъци. Описани са дейности свързани със събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси, с опазване и възстановяване на нарушени зелени терени и почистване на строителната площадка.

В следващ раздел, озаглавен „**Допълнителни критерии за оценка**“, участникът представя организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. Представя се подраздел озаглавен „1. Задължения на отделните експерти, отговорни за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор“ (от стр. 59 до стр. 70) В него се обръща внимание на проектантския екип и неговите задължения, на екипа за строителни дейности, на процеса по координация на дейностите в процеса на проектиране, комуникацията и координацията между експертите и други взаимодействия. Тук следва да се отбележи, че в разглеждания раздел не беше открита информация и записи, касаещи задълженията на отделните експерти, при упражняване на авторския надзор. В следващия подраздел, наименуван „2. Организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подsigури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект“, е разгледана организацията на работа на проектантския екип, като внимание се обръща на способите за мобилизиране на екипа от експерти, разпределяне на задачите, контрол по изпълнението, подпомагане на дейностите на проектантите, организационната структура. Следва описание на организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на дейностите по проектиране. Същите включват описание на дейности като: осъществяване на вътрешен контрол, мониторинг, външен контрол, концепция за успешно изпълнение на проекта, организация на проектирането (4 дейности, поддейности и особености).

Следва подраздел „3. Организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство“ (от стр. 78 до стр. 83). В раздела се описват две основни дейности, а именно: „1. Съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството“ и „2. Подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация“. Посочват се и нормативните актове по отношение на видовете строително-монтажни дейности, които ще се прилагат, като в края на подраздела се обособяват още две дейности, относими към приключването на обекта – дейности по завършване на СМР и такива по документално завършване.

Предложението продължава с раздел „**Предложение за проектиране и строителство**“. Той стартира с „1. Мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство“ (от стр. 85 до стр. 89). Следва „2. Организация на доставката на материалите, необходими за изпълнение на строителството“ (от стр. 89 до стр. 99), където се представя, в табличен вид, конкретната дейност, ангажираните експерти и очаквания ефект и постигане целите на контрола. На следващо място е поместена таблица, в която се посочват „3. Мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството“ (от стр. 99 до стр. 104).

Като приложение са представени 17 страници линеен-календарен график. Трябва да се отбележи, че легендата с означенията, както и други полета са изписани на език, различен от български.

След осъществения подробен преглед и анализ на техническото предложение на участника, комисията счита, че същото следва да бъде допуснато до оценяване, тъй като то отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, както и на условията залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение. Приема се, че описателната част, не съдържа в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката. Предложението на участника за изпълнение, макар и формално, съдържа задължителните: Организационна схема, Генерален подход и методологията за изпълнение на етапите и дейностите, Строителна програма и Линеен календарен план-график за изпълнението и Мерките за опазване на околната среда. Комисията отбелязва, че цитираните раздели не са систематизирани в посочената по-горе последователност.

Пристъпи се към оценка по технически показател „Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор –ТП1“.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. *Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ;*

2. *Предложена е организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е необходимо да е насочено както към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта;*

3. *Предложена е организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата е необходимо да обхване както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.*

По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото **не е налично**. В техническото предложение надлежно са отбелязани задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на проектирането и строителството, но по отношение на осъществяването на авторски надзор не се откриха записи и/или обяснения. Нещо повече, освен в заглавията на някои от разделите (стр. 59) и позиция № 10 от линейния график, посочването на задължения и отговорностите на експертите по време на упражняването на авторски надзор, не е открито нито в един раздел от техническото предложение, а също така и в представените организационни схеми. Предвид това, не може да се приеме, че задълженията и отговорностите на експертите по осъществяване на авторския надзор са посочени. Кумулативният характер на описаното обстоятелство изисква наличието на всяко едно от предложенията да бъде реализирано, чрез описание, в техническото предложение.

Във връзка с **второто** обстоятелство, комисията счита, че не се съдържа организация на работата на персонала (на проектантския екип), която в голяма степен

подсигурява правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект (от стр. 59 до стр. 78). В предложението не е представена организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно одобряване на проекта. Заедно с това, обаче, участникът не е застъпил етап III, касаещ изграждането на кръгово кръстовище в зоната на съществуващото четириклонно кръстовище на общински път PDV 2078 с републикански път III-641 (при км. 5+200) с цел осигуряване на безопасна пътна връзка между двете транспортни комуникации. Участникът не е описал действията си, за този етап от проектната фаза, както и това, че тя трябва да бъде разделена на Идеен и Технически инвестиционен проект. Не се застъпват и изискванията от техническата спецификация, по като след изготвяне на идейното предложение за пътната връзка. Последното се явява безспорен аргумент за липсата и на второто обстоятелство, необходимо за да се приеме, че предложението надгражда минималните изисквания на възложителя. Предвид това, **не може** да се приеме, че въпросното обстоятелство е налично в предложението на участника.

Що се касае до **третото** обстоятелство, имащо значение за присъждане на определен брой точки, по този подпоказател, комисията счита, че същото **е налично**, тъй като е предложена организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата обхваща както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с 20 точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 20 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на ЕДНО от посочените обстоятелства, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1“*, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което е налично ЕДНО от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **20 точки**.

Пристъпи се към оценка на техническото предложение на участника, по подпоказателя *„Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“*.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. *Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство (същите са в контекста на конкретния строителен*

обект и отчитат изискванията и спецификите на ЗУТ и приложимите подзаконовни нормативни актове):

- Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта;
- Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи;
- Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР;
- Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия;
- Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия;

2. Представена е организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Предложени са мерки за:

- Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали;
- Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали.

За всяка една от представените мерки е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите;

3. Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството и водещи до:

- Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;
- Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;
- Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото **не е налично** поради следното:

За да се приеме за налично първото обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 5 елемента, касаещи мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

По **първия** елемент (*Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта, поместени от стр. 85 до стр. 86*), участникът посочва, 1. аспекти на проявление области и сфери на влияние, 2. Вероятност от настъпване на риска и степен на въздействие върху изпълнението на договора, 3. Мерки за недопускане

/предотвратяване настъпването на риска, 4. Отстраняване и управление на последиците от настъпването на риска.

В т. 3, участникът посочва, че след старта на договора ще прегледа за адекватност и коректност договора за строителство, спецификации и чертежи, за да идентифицира потенциални пропуски или несъответствия, ще осигури срещи за координация между представители на експлоатационните дружества и др. Сочи се, че при разлики възложителят ще бъде информиран за грешки в техническия проект и др.

В т. 4, се посочва, че ще се осъществи подпомагане на възложителя с конкретни технически решения при пропуски в Проект и обсъждането им съвместно с проектанта и надзора и т.н.

Членовете на комисията смятат, че изложеното от участника не е насочено към специфичния обект на обществената поръчка, както и не отчита предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, произтичащи от Техническата спецификация. Това е така, тъй като в т. 4 от Техническата спецификация, възложителят е посочил *Видове дейности, включени за изпълнение – изисквания*, а именно: *4.1. Разработване на инвестиционен проект, 4.2. Упражняване на авторски надзор, 4.3. Изпълнение на СМР*, а в техническото предложение (т. 3, стр. 85) се сочи, че участникът ще се запознава с договора за строителство, спецификации и чертежи, които принципно следва сам да е изготвил, съобразявайки се с предмета на поръчката, заложеното в техническата спецификация и проекта на договор. Въпросното несъответствие, води до обосноваването заключение, че техническото предложение, в тази си част, не е насочено към настоящата обществена поръчка и нейния специфичен обект, като въпросният пропуск се явява основание за заключението, че не са предложени всички мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираната възможна пречка за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

Заедно с това и в подкрепа на горното заключение, в т. 4, на стр. 86, подраздел *„Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи“*, участникът е подбрал напълно формално, като не е конкретизирал къде и пред коа/кой институции ще се съгласува и одобрява изготвеният инвестиционен проект. Подходът на участника, при изготвяне на техническото му предложение, в тази част, обосновава липсата на надграждащо обстоятелство, необходимо за присъждане на определен брой точки.

Неналичието на обосноваване при споменатите по-горе два елемента е самостоятелно и достатъчно условие за обосноваване на липсата кумулативно изискуемите мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните от възложителя възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

По наличието на **второто** надграждащо обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

За да се приеме за наличие второто обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 3 елемента, касаещи представената организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството, като следва и да са предложени съответни, изчерпателно изброени в методиката, мерки. В методиката се уточнява още, че за всяка една от представените мерки трябва да е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект*, от предложението на участника е видно, че са представени 6 конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали*, участникът представя 10 конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По третите предлагани мерки, свързани с *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали*, участникът представя 4 конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По наличието на **третото** надграждащо обстоятелство, касаещо наличието на мерки, свързани с *контролиране на социалното напрежение*, комисията счита, че същото **не е налично** поради следното:

Методиката за оценка изисква наличие на три мерки, свързани с:

- *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;*
- *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;*
- *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).*

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

За да се приеме обстоятелството за налично, участникът следва да е представил изброените мерки кумулативно.

В тази част участникът, в табличен вид, представя предлаганите от него конкретни мерки и очакваното въздействие и резултат от конкретната мярка.

По **първата** предлагана мярка, участникът предлага 8 дейности, като за дейност 6 – *„Своевременно възстановяване за сметка на Изпълнителя на повредените градски територии извън обхвата на обекта и строителната площадка“*, участникът не е посочил очакваното въздействие и резултат от конкретната мярка. Липсата на тази необходима част от предложението, се явява достатъчно основание за констатиране на неналичие на въпросния надграждащ елемент, обуславящ основание за присъждане на точки. Също така по отношение на т. 4 и 5 от таблицата, комисията констатира, че участникът не е посочил очакваното въздействие от предложените мерки.

По **втората** предлагана мярка, участникът предлага 2 дейности, като и за двете, комисията констатира, че не е посочено очакваното въздействие от предложените мерки.

По **третата** предлагана мярка, участникът предлага 12 дейности. Комисията счита, че участникът не е предвидил мерки по отношение на всички непосредствено засегнати лица, като внимание е обърнато единствено на местните жители и

посетителите на обекта. Заедно с това, по дейности 1, 6, 9, 10, 11 и 12 не са идентифицирани записи, имащи отношение към очакваното въздействие от предлаганите мерки.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с **30** точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 30 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на ЕДНО от посочените обстоятелства, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което е налично ЕДНО от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **30 точки**.

Пристъпи се към оценка на Техническия показва (ТП):

Изчислено по формулата:

$ТП = ТП1 + ТП2$, където:

ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството.

или

$ТП = ТП1 + ТП2 = 20 + 30 = 50$ т.

Брой точки по показателя (ТП): 50 точки.

С това комисията приключи заседанието си. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 09.03.2021 г.

Днес, 09.03.2021 г., комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

1. ДЗЗД „КАРЛОВО СТРОЙ“:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

1. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол;

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

1. Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

2. Предложение за проектиране и строителство;

3. Строителна програма и времеви график на изпълнението;

4. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството;

5. Друга информация, изискана съгласно Техническите спецификации – Примерен линеен календарен график.

Пристъпи се към подробен преглед на техническото предложение.

Предложението започва с Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на проектирането и авторския надзор, като се застъпва организацията на персонала на екипа за проектиране и се посочва, че същият екип ще упражнява и авторския надзор. Представя се графика на организацията на взаимодействието между участниците в процеса по изпълнение на поръчката. На следващо място се посочват методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес, съгласно чл. 160 от ЗУТ. Следва таблица с задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор. Продължава се с организация на участниците в инвестиционния процес на етапа на изготвяне, преглед и одобрение на проекта, като се обръща внимание на организацията на участниците в екипа на изпълнителя на проектирането, на участниците в целия инвестиционен процес, посочват се етапите на комуникация при изготвяне на техническия проект, описва се организацията на изпълнителя при осъществяване на авторския надзор.

В следваща точка се описва Организационната схема и взаимоотношенията между страните по време на изпълнението на СМР. Сочат се отговорностите и пълномощия на инженерно-техническия състав (от стр. 15 до стр. 23). Представя се таблица с разпределение на работната ръка, взаимодействие и координация с

възложителя и другите участници в строителния процес. Обръща се внимание на съставянето на актовете и протоколите по време на строителството.

Техническото предложение продължава с *2. Предложение за проектиране и строителство*. В този раздел се обръща внимание на данните за проекта, съществуващо положение, задание за проектиране, организация и начин на изпълнение на проектантските работи, организация на изпълнение на авторския надзор, организация и начин на изпълнение на СМР.

На следващо място е поместен раздел *Основни дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката*. Тук се обръща внимание на етапите (2 на брой) на изпълнение на поръчката и на технологичната последователност при изпълнението им. Посочват се 11 отделни дейности, обхващащи изпълнението на обекта.

Следва *технология и организация на изпълнение на различните видове работи и на всички части на проекта, включително организация на доставката на материалите, необходими за изпълнение на строителството*. Засягат се отделните видове работи като: пътни, разчистване на площите, изкопни, фрезование, реконструкция на настилки, складиране и съхранение на материали, последователност на технологични операции с автогрейдер, предпазване и поддържане на изпълнени пластове, широчина на пластове, степен на уплътняване, асфалтови работи.

В нов раздел, озаглавен „Изисквания към материалите за асфалтови работи“, подробно се посочват материалите, които ще се използват при изпълнението на дейностите и изискванията към тях. Застъпват се строителните изисквания при изпълнение на асфалтови пластове, монтажа на бордюри, тротоари и плочи, принадлежности на пътя, маркировка, като са обхванати всички видове работи и необходимата механизация. Подробно се обръща внимание на дейностите по подмяна на водопровода.

На следващо място се посочват дейностите при завършване на обекта и гаранционно поддържане на обекта. В раздела се сочат дейности като: завършване на строителството, гаранционни срокове и поддържане, дейности по доставка на необходими материали, мерки и изисквания за безопасност и здраве, извършване на необходимите тествания и изпитания.

В следствие се отделя внимание на организацията по доставката на материали, отговорните за това експерти от екипа, очаквания ефект и постигнатите цели.

Следва раздел, в който се описва управлението на риска. В подраздел План за управление на риска се поместват идентифицираните от възложителя групи рискове, които надлежно са оценени и анализирани от участника в техническото му предложение.

Предложението за изпълнение на поръчката продължава с *т. 3. Строителна програма и времеви график на изпълнението*. Тук се разписват предлаганите от участника срокове за изпълнение на дейностите по поръчката, като се конкретизират срок за изготвяне на технически проект по всички части, като се посочва, че графикът е „разбит“ по етапите, посочени от възложителя, така че всеки етап да може да се изпълнява самостоятелно. Отчита се възможността за поетапно изпълнение съобразно осигуреното финансиране от Възложителя. В табличен вид са описани дейностите в линейния план-график, техните ориентировъчни количества, продължителност, отговорните лица и ресурсите за изпълнение.

В *т. 4. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството*, се описват ограничения от приложимото законодателство (нормативна база) специфични мерки за опазване, отрицателни въздействия по време на строителството. В раздела се засягат предлаганите мероприятия за максимално

намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики на околната среда, съблюдаването на ограниченията по изпълнение на мерките и дейностите по мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху околната среда, събирането, складирането, обезвреждането, транспортирането и др. на генерираните строителни отпадъци и излишни земни маси и т.н. отделено е внимание на опазването и възстановяването на нарушени зелени терени и почистване на строителната площадка.

В заключение се представя примерен линеен календарен график с ориентировъчни количества.

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да допусне същото до оценка.

Пристъпи се към оценка по технически показател „*Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор –ТП1*“.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ;

2. Предложена е организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е необходимо да е насочено както към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта;

3. Предложена е организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата е необходимо да обхване както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.

По отношение на **първото** обстоятелство, членовете на комисията считат, че същото е **налично**. Това заключение се потвърждава от факта, че в предложението на участника (от стр. 6 до стр. 23) са застъпени отговорностите и задълженията на експертите, ангажирани с изпълнение на проектирането. По отношение на методите за осъществяване на комуникация, същите са посочени от стр. 4 до стр. 6 и от 28 до стр. 29.

Във връзка с **второто** обстоятелство, членовете на комисията считат, че същото не е **налично**. Комисията установи, че по отношение на предложената организация на персонала (на проектантския екип), участникът е посочил изискванията към разработването на инвестиционния проект. В раздела, най-общо се описват дейностите, които ще извърши участника при изработването на проектите, тяхната етапност, съобразно нуждите и възможностите на възложителя, съдържанието на отделните части, както и нормативната база, която ще се съблюдава (от стр. 38 до стр. 42). Следва

организация и начин на изпълнение на проектантските работи, съдържанието на проектните части, работните методи на проектиране, механизация и оборудване за изпълнение (стр. 42 до стр. 50). Не се установи наличието на записи, които да обосноват надграждащи обстоятелства, които са необходима предпоставка за присъждане на по-висок брой точки.

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че организацията на проектантския екип не е застъпена в достатъчна степен, като от описаното не предложението не може да се установи подсигурирането на правилното протичане и финализиране на процесите по одобрение на инвестиционния проект. Заедно с това, членовете на комисията намират, че предложението не е застъпена организацията на работа на проектантския екип с останалите негови членове, както и с органа, одобряващ инвестиционния проект, която организация да осигури одобряване на проекта в рамките на разумен срок.

Що се касае до **третото** обстоятелство, имащо значение за присъждане на определен брой точки, по този подпоказател, комисията счита, че същото **е налично**.

При прегледа и анализа на техническото предложение се установи, че участникът е предложил организация на процесите по съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно действащото законодателство (стр. 29 до стр. 32). В посочения раздел се описва организацията по съставянето на документите между участниците в строителния процес.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с **30 точки**.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 30 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на ДВЕ от посочените обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „*Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1*“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични ДВЕ от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **30 точки**.

Пристъпи се към оценка на техническото предложение на участника, по подпоказателя „*Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2*“.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство (същите са в контекста на конкретния строителен обект и отчитат изискванията и спецификите на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове):

- *Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта;*

- *Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи;*

- *Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР;*

- *Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия;*

- *Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия;*

2. *Представена е организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Предложени са мерки за:*

- *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;*

- *Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали;*

- *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали.*

За всяка една от представените мерки е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите;

3. *Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството и водещи до:*

- *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;*

- *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;*

- *Елиминирание или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).*

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

За да се приеме за налично първото обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 5 елемента, касаещи мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

По **първия** елемент (*Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта, поместени от стр. 122 до стр. 123*), участникът посочва, *Обхват и степен на въздействие на идентифицираната възможна пречка върху изпълнението на обекта, Конкретни мерки за преодоляване на идентифицираната възможна пречка.*

Посочват се общо 7 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **втория** елемент (*Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи от стр. 123 до стр. 124*), участникът посочва, *Обхват и степен на въздействие на идентифицираната*

възможна пречка върху изпълнението на обекта, Конкретни мерки за преодоляване на идентифицираната възможна пречка.

Посочват се общо 5 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **третия** елемент (*Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР от стр. 124 до стр. 126*), участникът посочва, *Конкретни мерки за преодоляване на възможна пречки за изпълнението на дейностите.*

Посочват се общо 16 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **четвъртия** елемент (*Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия от стр. 126 до стр. 127*), участникът посочва, че при неблагоприятни климатични условия ще бъде променен режимът на работното време, при спазване на здравословните и безопасни условия на труд, ще се регламентира продължителността на работа на открито, а когато има непосредствена опасност работата ще се прекратява.

Посочват се общо 5 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По **петия** елемент, (*Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия от стр. 127 до 128*), участникът посочва, *Мерки за преодоляване и предотвратяване.*

Посочват се общо 12 мерки за преодоляване на възможната пречка.

По наличието на **второто** надграждащо обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

За да се приеме за налично второто обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 3 елемента, касаещи представената организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството, като следва и да са предложени съответни, изчерпателно изброени в методиката, мерки. В методиката се уточнява още, че за всяка една от представените мерки трябва да е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект (стр. 110)*, от предложението на участника е видно, че същият е представил организацията на доставката и проверка на качеството на материалите, отговорните експерти, ефекта от изпълнение на мярката и постигнатите цели при прилагането ѝ.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали (стр. 111)*, участникът посочва, че ще изготви „Стратегия на доставките“, посочва основните етапи при организацията на доставките, отговорните експерти, очаквания ефект и постигнатите цели от прилагането на дейностите.

По третите предлагани мерки, свързани с *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали*, участникът конкретизира, че ще осъществява входящ контрол на закупените продукти, способите, чрез които ще осигурява качеството на закупените материали, планиране на необходимите за закупуване материали, отговорните експерти, очаквания ефект и постигнатите цели от прилагането на дейностите.

По наличието на **третото** надграждащо обстоятелство, касаещо наличието на *мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение*, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

Методиката за оценка изисква наличие на три мерки, свързани с:

- *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;*
- *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;*
- *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).*

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

За да се приеме обстоятелството за налично, участникът следва да е представил изброените мерки кумулативно. Участникът е представил предлаганите от него мерки от 129 до 134 страници от техническото си предложение.

По **първата** предлагана мярка, участникът предлага 7 дейности, като за тях се посочват очакваното въздействие и резултата от конкретната мярка.

По **втората** предлагана мярка, участникът предлага 16 дейности, като те са условно разделени в три периода – подготвителен, строителен и изпитване на инсталациите. Комисията констатира, че очакваното въздействие от предложените мерки и резултата от предлаганите мерки са посочени в описателен вид.

По **третата** предлагана мярка, участникът предлага 13 дейности, Комисията констатира, че очакваното въздействие от предложените мерки и резултата от предлаганите мерки са посочени в описателен вид.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено със **60** точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 60 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на **ВСЯКО ЕДНО** от посочените обстоятелства, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което е налично **ВСЯКО ЕДНО** от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено със **60** точки.

Пристъпи се към оценка на Техническия показател (ТП):

Изчислено по формулата:

ТП = ТП1 + ТП2, където:

ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството.

или

$ТП = ТП1 + ТП2 = 30 + 60 = 90$ т.

Брой точки по показателя (ТП): 90 точки.

2. ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.3

Участникът предлага:

1. **Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части** – до **361 (триста шестдесет и един)** календарни дни, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

- Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор.
- Начин на изпълнение на проектирането и строителството;
- Линеен график.

Комисията извърши проверка на техническото предложение на участника и установи следните **несъответствия** с изискванията на Възложителя:

– В представения **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил, че предлага срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до **361 (триста шестдесет и един)** календарни дни.

– На стр. 000439 е посочено следното: „*Етап 1 – проектиране във фаза „Техническа“ е с продължителност 150 календарни дни.*“.

Комисията следва да отбележи, че съгласно предварително обявените условия на възложителя на стр. 5 от документацията за участие, е посочено: „**Срокът за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части не може да надвишава 150 (сто и петдесет) календарни дни, ЗА ВСЯКА ЕДНА от обособените позиции, като същият започва да тече от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от Възложителя, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне на проекта не включва времето за съгласуване с компетентните органи/лица и експлоатационните дружества и срокът за извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.**“.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с **изискванията на документацията** за участие в процедурата и **техническите спецификации**. Комисията предлага за отстраняване от процедурата

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, на условията залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение, както и такива съдържащи в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата поръчка (а именно, предаване на обекта и подписване на Констативен акт № 15 за установяване годността за приемането му); посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането им би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на Организацията на персонала и Начина на изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, **съдържащи противоречия и/или разминавания в същите**, както и **противоречия и/или разминавания** в/между приложените Строителна програма и Линеен календарен план- график на изпълнението на отделните етапи и дейности, включени в предмета на поръчката.

Констатираните по-горе разминавания в декларирания от участника срок за изготвяне на технически проект, води до невъзможност да се разбере кой от двата срока участникът възприема за изпълнение на дейност проектиране.

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на Възложителя, тъй като при изготвяне на предложението за изпълнение не са спазени изискванията, Възложителя, а именно, предложен е срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части, който надвишава определения от Възложителя срок. Участникът не се е съобразил с поставеното от Възложителя условие, за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, декларирайки по-дълъг срок за изпълнение от изискуемия, посочен в представения **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката. Същевременно, установеното разминаване в декларирания в отделни части от самото предложение за изпълнение, срок за изпълнение на дейност проектиране е основание за отстраняване на участника от процедурата.

След като комисията констатира посоченото по-горе несъответствие, което не може да бъдат санирано и/или отстранено, стигна до обоснованото заключение, че участникът не е разработил и представил техническото предложение, което да е съобразено с предварително обявените условия на Възложителя. Поради това, участникът не следва да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото му предложение по същество.

Видно от изложеното, както и на база извършения анализ и преценка на офертата за изпълнение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“, комисията единодушно определя същата за неподходяща по смисъла на т. 25, §2 от ДР на ЗОП, както и за несъответстваща на поставените от Възложителя условия към изпълнението на поръчката. Поради това и на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата ОБЕДИНЕНИЕ „КАРЛОВО 2020“.

С това комисията приключи заседанието си. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 16.03.2021 г.

Днес, 16.03.2021 г., комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както

и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

3. „ПЪТИЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

1. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до 147 (сто четиридесет и седем) календарни дни, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

• Приложение № 1 към Образец № 3 – Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката, съдържащо:

- Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;
- Организационна схема за изпълнение на поръчката;
- Разпределение на задълженията, функциите и отговорностите между експертите от ключовия персонал;
- Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя и останали участници в процеса на проектиран и строителство;
- Организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект;
- Организация на ръководния персонал по отношение на съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство;
- Организация между ръководител на строителния екип и персонала за изпълнение на същинското строителство.

• Приложение № 2 към Образец № 3 – Предложение за проектиране и строителство, съдържащо:

– Предложение за проектиране и строителство, гарантиращо изпълнение на поръчката;

– Мерки за предотвратяване и преодоляване на пречките за изпълнение на дейностите по проектиране и строителство;

– Мерки за организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството;

– Мерки свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството.

- Приложение № 3 към Образец № 3 – Строителна програма и времеви график на изпълнението, съдържащо:
 - Общи положения;
 - Строителна програма за изпълнението на всички етапи и дейности;
 - Линеен календарен график;
 - Приложение № 1 към Строителна програма и времеви график на изпълнението;
 - График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими за изпълнение на обекта;
 - Диаграма на работната ръка;
 - Рекапитулация на диаграмите работната ръка.
- Приложение № 4 към Образец № 3 – Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството, съдържащо:
 - Политика, предприета от дружеството за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда по време на СМР на обекта;
 - Мерки за опазване на околната среда, отчитащи въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект.

Пристъпи се към подробен преглед на техническото предложение.

В Приложение № 1 – Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката, участникът представя организационна схема за изпълнение на поръчката. Посочва се, че за изпълнение на обекта се предвижда да бъде използван ръководен персонал, който в зависимост от позицията си за обекта ще изпълнява конкретните възложени дейности според спецификата на съответната дейност. Предвиден е включването на ръководител на поръчката, който ще следи работата на екипа за изпълнение на проектирането и осъществяване на авторския надзор, и екипа за изпълнение на строителството. За изпълнение на дейностите по обекта се предвижда работната ръка да бъде групирана в работни екипи, като всеки от тях ще бъде натоварен с определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение, като работата ще бъде ръководена от ръководния персонал на обекта. Участникът продължава с представяне на длъжности и взаимовръзки между всички участници необходими за изпълнението на поръчката.

На следващо място, участникът е представя разпределението на задълженията, функциите и отговорностите между експертите от ключовия персонал. Тук участникът обръща внимание на екипа предвиден за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчката. Посочени са функциите и задълженията, които ще изпълнява ръководителя на поръчката, отделните експерти включени в проектантския екип и екипите предвидени за изпълнение на строителните дейности.

В следващата част, озаглавена организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя и останали участници в процеса на проектиран и строителство. Посочено е, че с оглед важността на добрата комуникация между членовете на изпълнителския екип, тя ще бъде организирана по следните направления: определяне на начините на комуникация – писмено и устно; дефиниране на срок за обратна връзка; дефиниране на задълженията на членовете екипа; разпространение на получената информация. Участникът е описал методите за комуникация и взаимодействие между изпълнителя и останалите заинтересовани страни. Идентифицирани са активните участници в процеса на проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор. Посочва се, че цялостната дейност от страна на изпълнителя с подизпълнителя, който ще изпълнява

дейностите по проектиране и авторски надзор, ще се ръководи от ръководителя на поръчката. Описан е форматът касаещ обменът на информация между страните в процеса. Продължава се с отделно описание на методите на комуникация между Изпълнител и Възложител; между Изпълнителя и Подизпълнителя; между изпълнителя и консултанта упражняващ строителен надзор на обекта; между Изпълнителя и другите заинтересовани страни в процеса.

В следваща част участникът представя организацията на работата на проектантския екип, която да подsigури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Тази дейност ще бъде изпълнявана от подизпълнител. Представена е организацията по отношение на координацията и комуникацията между отделните проектанти предвидени за изготвяне на съответните проектни части. Продължава се с описание на организацията във връзка с работата с органа одобряващ инвестиционните проекти. Подизпълнителя ще съгласува действията си с ръководителя на поръчката. По своята същност съгласувателната процедура е обособена в три направления: съгласуване и одобряване на проекта с ръководителя на поръчката, съгласуване и одобряване на проекта с одобряващия орган – Възложителя, съгласуване и одобряване на проектните разработки с експлоатационните дружества и други инстанции.

Продължава се с представяне на организацията на ръководния персонал по отношение на съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Посочено е, че организацията по съставянето на актове и протоколи по време на строителството ще бъде пряко осъществяване от ръководителя на поръчката. Той, съгласувано с екипите на строителния и авторски надзор ще оформя всички данни касаещи процесите по изпълнение на всяка отделна строителна дейност. Посочени са документите, които изпълнителят е задължен да окомплектова и предаде на възложителя при предаване на обекта. Посочен е начинът за решаване на спорове, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в процеса. Посочват се и нормативните актове по отношение на видовете строително-монтажни дейности, които ще се прилагат.

На следващо място, участникът представя организацията между ръководител на строителния екип и персонала за изпълнение на същинското строителство. Посочва се, че работната ръка ще бъде групирана в работни групи – екипи, като всеки екип ще бъде натоварен с определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение. Представени са нормите на труд, които са взети под внимание при определяне на състава на производствените екипи. Участникът е представил програма отчитаща необходимите за използване работна ръка, механизация, оборудване и последователност на СМР, с подробно описание на всички необходими за изпълнението на обекта СМР в тяхната последователност. За всеки основен вид СМР е онагледена продължителността на изпълнение на съответната работа и обвързаността ѝ с необходимата механизация и оборудване. Участникът посочва, че в изпълнението на строителните дейности ще участват 3 работни екипа, разпределени както следва: Екип 1 – изграждане и премахване на временно строителство, за изпълнението на дейностите свързани с временната организация на движение, за изпълнение на общите пътно-строителни работи и изпълнение на специфичните работи по част „Конструктивна“; Екип 2 – изпълнение на асфалтови работи; Екип 3 – изпълнение на работите по част ВиК. Дейността на всеки работен екип ще бъде контролирана пряко от съответния ръководител екип. Отделно е представен изпълнителският състав с нужната квалификация, включваща строителните работници, асфалтопологане, водопроводчици, машинисти на строителни машини, шофьори на тежкотоварни превозни средства.

Посочено е разпределението на отговорностите, начина на възлагане на задачите, следенето и отчитането на постигнатите резултати

В Приложение № 2 – *Предложение за проектиране и строителство*, участникът започва с представяне на генерален подход и методология на изпълнение на дейностите. Участникът посочва, че изпълнението на проекта се състои в четири основни етапа: етап 1 – проектиране, етап 2 – строителство, етап 3 – авторски надзор, етап 4 – доставка на материали и оборудване. За по-ясно представяне на включените за всяка от четирите етапа дейности, всеки един от тях е представен поотделно. По отношение на етапа проектиране, участникът посочва, че същото ще бъде изготвено така, че да позволява етапно изпълнение, съобразно нуждите, планираните строителни дейности и според налични финансов ресурс на Община Карлово. Посочва се, че проектирането ще бъде осъществявано еднофазно и двуфазно, според изискванията на отделните етапи. Описан е етапът касаещ изпълнението на строителството, упражняването на авторски надзор и етапа на доставка на материали и оборудване.

На следващо място, участникът представя подхода и методологията за изпълнение на проектирането. Направено е описание на подходът при сформирание на екипа от проектанти и определяне на техните ангажименти при изпълнение на проектната задача. Представен е експертният състав по конкретни лица, необходими за изпълнение на всяка една задача. Описан е подходът при извършване на проучванията относно спецификата на обекта и наличната документация, изработването на работни и идеен проект, печат и окомплектоване на проектите, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности необходими за изготвяне на идейния проект. Описан е подходът и методологията на дейностите необходими за изпълнението на инвестиционния проект във фаза Технически проект за всички етапи.

На следващо място е представен подход и методология за изпълнение на строителството. Посочва се, че работите се планират да бъдат изпълнени в рамките на четири участъка. За всеки един от етапите е предвидено да бъдат извършени дейности по подготвителни работи, същинско изпълнение на СМР и предаване на обекта (етапа), като по този начин дава възможност частите от обекта да се изпълняват и въвеждат в експлоатация самостоятелно. Описан е процесът по въвеждане на временна организация на движението според съответния етап, който ще бъде изпълняван. Посочена е нормативната уредба, която следва да се съблюдава по време на изпълнение на строителството. Описана е организацията на ключовия персонал, обвързан с изпълнението на договора. Участникът е представил организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР, като за всеки отделен етап са посочени отговорен експерт и задълженията свързани с изпълнението на съответния етап. Продължава с описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. За всеки от етапите е направено описание на процеси, които се контролират, пряко ангажираните страни в процеса и съответните документи.

На следващо място е представен подхода и методологията на изпълнение на авторския надзор, описани са документите, които следва да бъдат изготвени и одобрени по време на осъществяване на дейността авторски надзор.

В следващата част са представени методи за изпитване. Направено е описание на наличната строителна лаборатория, както и на наличното оборудване в нея. Посочено е кои основни видове СМР подлежат на изпитване и контрол и на какви показатели следва да отговарят. Участникът продължава с дефиниране на необходимата работна ръка, механизация и оборудване за дейностите предвидени за изпълнение.

На следващо място участникът продължава с предложение относно необходимата механизация и оборудване за изпълнение на дейностите предмет на

поръчката. Участникът е описал необходимата техника и механизация обособявайки ги за изпълнение на отделните дейности предмет на поръчката, а именно механизация и техника необходими за изпълнение на проектирането и авторски надзор, необходимото оборудване за изпълнение на дейностите свързани със СМР.

На следващо място, от стр. 102, участникът е представил мерки за предотвратяване и преодоляване на пречките за изпълнение на дейностите по проектиране и строителство. В предложението за изпълнение, са разработени методи за организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Продължава се с представяне на методи свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството. Участникът е представил действия, които ще бъдат предприети при възникване на ситуация по изчерпване на финансовия ресурс за изпълнение на дейностите, довеждащо до спиране на срока за изпълнението на договора от Възложителя.

В приложение № 3 към предложението за изпълнение, участникът е представил строителна програма и времеви график на изпълнението. Посочени са аргументи за избраните взаимовръзки и последователността на изпълнението, анализ на линейния график и времето изпълнение на отделните етапи. Приложен е линеен график. Към строителната програма е приложена таблица отчитаща необходимите за използване работна ръка, механизация, оборудване и последователност на СМР, график за разпределение на работната ръка и механизацията необходима за изпълнението на обекта, диаграма на работната ръка.

В приложение № 4 към предложението за изпълнение, се съдържат мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството. Представена е политиката на дружеството за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда, описани са мерките за опазване на околната среда, отчитащи въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект.

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да допусне същото до оценка.

Пристъпи се към оценка по технически показател *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор –ТПІ“*.

Предвид изложеното, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с 40 точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 40 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с всички обстоятелства, надлежно посочени в методиката за оценка.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТПІ“*, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични всички от посочените по-долу обстоятелства:

4. Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и

упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ;

5. Предложена е организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е необходимо да е насочено както към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта;

6. Предложена е организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата е необходимо да обхване както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични всички условия, които надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТПІ“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични и трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на максимална оценка по подпоказателя.

По отношение на първото условие, което следва да надгражда техническото предложение (1. *Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ*), комисията счита че същото е **налично** поради факта, че в предложението за изпълнение са посочени задълженията и отговорностите на експертите, предвидени за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. От представената организация ясно личат методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ.

По отношение на **второто условие**, членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че в предложението на участника е посочена организацията на работата на персонала, взаимовръзките между подизпълнителя и изпълнителя. Същата носи уверение, че ще се осигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект.

По отношение на **третото условие**, членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че участникът е предложил организация на процесите по съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно действащото законодателство (стр. 24 до стр. 27). В посочения раздел се описва организацията по съставянето на документите между участниците в процеса.

Подробното разглеждане на техническото предложение на участника, в частта „Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, както и направеният анализ, показват че:

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство (същите са в контекста на конкретния строителен обект и отчитат изискванията и спецификите на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове):

- Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта;
- Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи;
- Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР;
- Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия;
- Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия;

2. Представена е организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Предложени са мерки за:

- Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали;
- Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали.

За всяка една от представените мерки е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите;

3. Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството и водещи до:

- Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;
- Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;
- Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното: Участникът е посочил механизми за определяне и отстраняване на непълноти и/или неточности (стр. 102), които бих се породили в представените изходни данни по време на изпълнение на проектирането. Същите са

групирани в три основни дейности. Описан е очаквания ефект и въздействието в резултат на взетите мерки. Участникът е идентифицирал мерките касаещи риска от забавяне на съгласуването и одобрението на инвестиционния проект, представени са мерки и механизми на действие при настъпване на обстоятелства касаещи повреда или дефектиране на техника в процеса на изпълнение на СМР, възникване на неблагоприятни климатични условия и при напускане на персонал по време на изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка.

По отношение на **второто** обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект*, от предложението на участника е видно, че са представени конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите. Представени са основните видове материали с дефиниране на действащите стандарти и съответните нормативни изисквания към тях.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Осигуряване на ритмичност и своевременно доставката на необходимите материали*, участникът представя дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По третите предлагани мерки, свързани с *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали*, участникът представя мерки и механизми за осъществяване на контрола по отношение на доставката на качествени материали. Описан е механизмът на входящ контрол, който ще бъде прилаган. Представени са ангажираните с изпълнението експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По наличието на **третото** надграждащо обстоятелство, касаещо наличието на мерки, свързани с *контролиране на социалното напрежение*, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта*, от предложението на участника е видно, че са представени дейности свързани със затруднения в придвижването на пешеходци, затруднения свързани с автомобилния транспорт, затруднения вследствие на придвижване на строителна механизация. За всяко едно от тях са посочени предвидените дейности (мярка), обосновка за законосъобразност и целесъобразност, посочване на ефективност, деклариране на обезпечението на съответната мярка, както и очакваното въздействие и постигането на конкретни резултати.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него)*, водещи до прекъсване на потока от пешеходци, участникът представя дейности свързани с уведомяване на засегнатите лица и заинтересовани страни за евентуални затваряния или прекъсване на достъпа до обекта на интервенция, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

По третите предлагани мерки, свързани с *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица*

(посетители, работещи, служители на обекта), участникът представя дейности, които ще бъдат предприети по отношение на достъпа до комунални услуги, прекъсване или преместване на трасето на комуникации, замърсяване на района на обекта със строителни отпадъци. Дефинирани са мерките, посочена е обосновка за законосъобразност и целесъобразността ѝ, посочване на прогноза и ефективност, деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на участника с финансов ресурс. Посочени са ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект от изпълнението.

Пристъпи се към оценка на Техническия показател (ТП):

Изчислено по формулата:

$ТП = ТП1 + ТП2$, където:

ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството.

или

$ТП = ТП1 + ТП2 = 40 + 60 = 100$ т.

Брой точки по показателя (ТП): 100 точки.

С това комисията приключи заседанието си. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 22.03.2021 г.

Днес, 22.03.2021 г., комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

4. ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“:

Участникът представя **Образец № 3** – Предложение за изпълнение на поръчката, в което декларира:

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Участникът предлага:

1. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички части – до 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от осигуряване на финансиране за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемно-предавателен протокол;

Описателната част на предложението за изпълнение е със следното съдържание:

1. Организационна схема;

2. Генерален подход и методология на изпълнение на етапите и дейностите, включващ:

- Описание на основните методи на проектиране (описани в част „Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор“);

- Описание на основните дейности по авторски надзор;

- Описание на основните строителни дейности;

3. Строителна програма и линеен календарен план-график на изпълнението (приложено допълнително);

4. Мерки за опазване на околната среда.

➤ Допълнителни критерии за оценка

1. Задължения и отговорности на отделните експерти, отговорни за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор;

2. Организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект;

3. Организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство.

➤ Предложение за проектиране и строителство

1. Мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство;

2. Организация на доставката на материалите, необходими за изпълнение на строителството;

3. Мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството.

➤ Времеви график.

Пристъпи се към подробен преглед на техническото предложение.

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да допусне същото до оценка.

В началото на предложението за изпълнение, участникът е представил организационна схема, в която, според участника, са посочени всички участници в процеса по изпълнение на поръчката и връзките между тях.

На следващо място, участникът е развил предложението си за изпълнение в част озаглавена „Генерален подход и методология на изпълнение на етапите и дейностите“. В точка „Описание на основните методи на проектиране“, участникът посочва, че същите са описани в част „Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор“. Въпреки това, в нарочния раздел (от стр. 52 до стр. 77), не беше открито „Описание на основните методи на проектиране“. Направено е описание на основните дейности по упражняване на дейност авторски надзор (стр. 2 и 3), като са описани принципни положения, в случаите, в които присъствието на проектант на обекта е наложително. Продължава с точка озаглавена Описание на основните строителни дейности. В тази част участникът е направил описание на изпълнението на начина на изпълнение на основни видове дейности като нивелетно фрезование, доставка и полагане на битумен разлив, доставка и полагане на износващ пласт, изкопаване на пътна основа, доставка и полагане на трошен камък, дейности по пътни работи, полаган

на хоризонтална маркировка, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, направа на бетонови бордюри, тротоарни настилки, мостово съоръжение, монтаж на нови парапети и ограничителна система, дейности свързани с ВиК. За всяка от посочените дейности е посочено кратко описание на начина ѝ на изпълнение. Продължава се с изброяване на механизацията необходима за изпълнение на дейностите. Посочено е, че в случай на повреда се предвиждат допълнително количество бордови автомобили и самосвали.

Следва раздел „Строителна програма и линеен календарен план-график на изпълнението“, за който се уточнява, че е представен допълнително. За разлика от линейния календарен план-график, поместен в края на предложението, раздел с наименование „Строителна програма“ не беше открит.

На следващо място в раздел озаглавен *Мерки за опазване на околната среда*, участникът е направил описание на мерките, които отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект. Посочва се, че има създадена програма за управление на дейностите по отпадъци, основана на принципите и целите заложи в директивите на ЕС. Преди стартиране на строителството ще се изготви план за управление на отпадъците. Управлението на строителните отпадъци ще е съобразено с наредбата за управление на строителните отпадъци. Описани са дейности свързани със събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси, с опазване и възстановяване на нарушени зелени терени и почистване на строителната площадка.

В следващ раздел, озаглавен **„Допълнителни критерии за оценка“**, участникът представя организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. Представя се подраздел озаглавен „1. Задължения на отделните експерти, отговорни за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор“ (от стр. 52 до стр. 63) В него се обръща внимание на проектантския екип и неговите задължения, на екипа за строителни дейности, на процеса по координация на дейностите в процеса на проектиране, комуникацията и координацията между експертите и други взаимодействия. Тук следва да се отбележи, че в разглеждания раздел не беше открита информация и записи, касаещи задълженията на отделните експерти, при упражняване на авторския надзор. В следващия подраздел, наименуван „2. Организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подsigури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект“, е разгледана организацията на работа на проектантския екип, като внимание се обръща на способите за мобилизиране на екипа от експерти, разпределяне на задачите, контрол по изпълнението, подпомагане на дейностите на проектантите, организационната структура. Следва описание на организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на дейностите по проектиране. Същите включват описание на дейности като: осъществяване на вътрешен контрол, мониторинг, външен контрол, концепция за успешно изпълнение на проекта, организация на проектирането (4 дейности, поддейности и особености).

Следва подраздел „3. Организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство“ (от стр. 71 до стр. 76). В раздела се описват две основни дейности, а именно: „1. Съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството“ и „2. Подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация“. Посочват се и нормативните актове по отношение на видовете строително-монтажни дейности, които ще се прилагат, като в

края на подраздела се обособяват още две дейности, относими към приключването на обекта – дейности по завършване на СМР и такива по документално завършване.

Предложението продължава с раздел **„Предложение за проектиране и строителство“**. Той стартира с „1. Мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство“ (от стр. 78 до стр. 82). Следва „2. Организация на доставката на материалите, необходими за изпълнение на строителството“ (от стр. 82 до стр. 92), където се представя, в табличен вид, конкретната дейност, ангажираните експерти и очаквания ефект и постигане целите на контрола. На следващо място е поместена таблица, в която се посочват „3. Мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството“ (от стр. 92 до стр. 97).

Като приложение са представени 9 страници линеен-календарен график. Трябва да се отбележи, че легендата с означенията, както и други полета са изписани на език, различен от български.

След осъществения подробен преглед и анализ на техническото предложение на участника, комисията счита, че същото следва да бъде допуснато до оценяване, тъй като то отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, както и на условията залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение. Приема се, че описателната част, не съдържа в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката. Предложението на участника за изпълнение, макар и формално, съдържа задължителните: Организационна схема, Генерален подход и методологията за изпълнение на етапите и дейностите, Строителна програма и Линеен календарен план-график за изпълнението и Мерките за опазване на околната среда. Комисията отбелязва, че цитираните раздели не са систематизирани в посочената по-горе последователност.

Пристъпи се към оценка по технически показател *„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор –ТТТ“*.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

- 1. Посочени са задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. В представената организация по изпълнението на горепосочените дейности са посочени методите за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ;*
- 2. Предложена е организация на работата на персонала (на проектантския екип), която да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект. Предложението е необходимо да е насочено както към организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно и в рамките на разумен срок одобряване на проекта;*
- 3. Предложена е организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата е необходимо да обхване както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно*

избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.

По отношение на първото обстоятелство, комисията счита, че същото не е налично. В техническото предложение надлежно са отбелязани задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни за изпълнението на проектирането и строителството, но по отношение на осъществяването на авторски надзор не се откриха записи и/или обяснения. Нещо повече, освен в заглавията на някои от разделите (стр. 52) и позиция № 10 от линейния график, посочването на задължения и отговорностите на експертите по време на упражняването на авторски надзор, не е открито нито в един раздел от техническото предложение, а също така и в представените организационни схеми. Предвид това, не може да се приеме, че задълженията и отговорностите на експертите по осъществяване на авторския надзор са посочени. Кумулативният характер на описаното обстоятелство изисква наличието на всяко едно от предложенията да бъде реализирано, чрез описание, в техническото предложение.

Във връзка с **второто** обстоятелство, комисията счита, че не се съдържа организация на работата на персонала (на проектантския екип), която в голяма степен подсигурава правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на изработения инвестиционен проект (от стр. 52 до стр. 71). В предложението не е представена организация във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и организация на работата на проектантския екип с останалите негови членове, което да осигури законосъобразно одобряване на проекта. Предвид това, **не може** да се приеме, че въпросното обстоятелство е налично в предложението на участника.

Що се касае до третото обстоятелство, имащо значение за присъждане на определен брой точки, по този подпоказател, комисията счита, че същото е налично, тъй като е предложена организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. Същата обхваща както организацията между техническия ръководител в строителството и другите експерти (съобразно избраната и предложена от участника организация), така и с другите участници в строителството.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с 20 точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 20 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на ЕДНО от посочените обстоятелства, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „*Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1*“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което е налично ЕДНО от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **20 точки**.

Пристъпи се към оценка на техническото предложение на участника, по подпоказателя „Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“.

Видно от методиката за оценка, обстоятелствата, имащи значение за присъждане на определен брой точки са следните:

1. Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните по-долу възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство (същите са в контекста на конкретния строителен обект и отчитат изискванията и спецификите на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове):

- Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта;
- Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи;
- Повреда / дефектиране на техника и механизация в процеса на изпълнение на СМР;
- Възникване на изключително неблагоприятни климатични условия;
- Напускане на персонал (независимо от вида му) на обекта или продължителни стачни действия;

2. Представена е организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството. Предложени са мерки за:

- Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали;
- Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали.

За всяка една от представените мерки е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите;

3. Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на изпълнение на строителството и водещи до:

- Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;
- Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;
- Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

По отношение на **първото** обстоятелство, комисията счита, че същото **не е налично** поради следното:

За да се приеме за налично първото обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 5 елемента, касаещи мерки за предотвратяване и преодоляване на

идентифицираните възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

По **първия** елемент (*Непълноти и/или неточности в изходните данни, продиктувани от спецификата на обекта и водещи до трудности при изготвянето на проекта, поместени от стр. 78 до стр. 79*), участникът посочва, *1. аспекти на проявление области и сфери на влияние, 2. Вероятност от настъпване на риска и степен на въздействие върху изпълнението на договора, 3. Мерки за недопускане /предотвратяване настъпването на риска, 4. Отстраняване и управление на последиците от настъпването на риска.*

В т. 3, участникът посочва, че след старта на договора ще прегледа за адекватност и коректност договора за строителство, спецификации и чертежи, за да идентифицира потенциални пропуски или несъответствия, ще осигури срещи за координация между представители на експлоатационните дружества и др. Сочи се, че при разлики възложителят ще бъде информиран за грешки в техническия проект и др.

В т. 4, се посочва, че ще се осъществи подпомагане на възложителя с конкретни технически решения при пропуски в Проект и обсъждането им съвместно с проектанта и надзора и т.н.

Членовете на комисията смятат, че изложеното от участника не е насочено към специфичния обект на обществената поръчка, както и не отчита предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, произтичащи от Техническата спецификация. Това е така, тъй като в т. 4 от Техническата спецификация, възложителят е посочил *Видове дейности, включени за изпълнение – изисквания*, а именно: *4.1. Разработване на инвестиционен проект, 4.2. Упражняване на авторски надзор, 4.3. Изпълнение на СМР*, а в техническото предложение (т. 3, стр. 78) се сочи, че участникът ще се запознава с договора за строителство, спецификации и чертежи, които следва сам да е изготвил, съобразявайки се с предмета на поръчката, заложеното в техническата спецификация и проекта на договор. Въпросното несъответствие, води до обоснованото заключение, че техническото предложение, в тази си част, не е насочено към настоящата обществена поръчка и нейния специфичен обект, като въпросният пропуск се явява основание за заключението, че не са предложени всички мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицирана възможна пречка за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

Заедно с това и в подкрепа на горното заключение, в т. 4, на стр. 79, подраздел „*Забавяне на съгласуването и одобряването на изготвения инвестиционен проект от компетентните органи*“, участникът е подбрал напълно формално, като не е конкретизирал къде и пред кои институции ще се съгласуват и одобряват изготвеният инвестиционен проект. Подходът на участника, при изготвяне на техническото му предложение, в тази част, обосновава липсата на надграждащо обстоятелство, необходимо за присъждане на определен брой точки.

Неналичието на обосноваване при споменатите, по-горе два елемента е самостоятелно и достатъчно условие за обосноваване на липсата кумулативно изискуемите мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните от възложителя възможни пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.

По наличието на **второто** надграждащо обстоятелство, комисията счита, че същото е **налично** поради следното:

За да се приеме за наличие второто обстоятелство, методиката за оценка изисква наличието на 3 елемента, касаещи представената организация на доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството, като следва и да са предложени съответни, изчерпателно изброени в методиката, мерки. В методиката се

уточнява още, че за всяка една от представените мерки трябва да е включено предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение и да водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По първите предлагани от участника мерки, свързани с *Осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект*, от предложението на участника е видно, че са представени 6 конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По вторите предлагани мерки, свързани с *Осигуряване на ритмичност и своевременна доставка на необходимите материали*, участникът представя 10 конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По третите предлагани мерки, свързани с *Извършване на входящия контрол за качество на доставените материали*, участникът представя 4 конкретни дейности, като за тях са посочени ангажираните с изпълнението им експерти, очакваният ефект и същите водят до постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

По наличието на **третото** надграждащо обстоятелство, касаещо наличието на мерки, свързани с *контролиране на социалното напрежение*, комисията счита, че същото **не е налично** поради следното:

Методиката за оценка изисква наличие на три мерки, свързани с:

- *Осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на служителите и посетителите на обекта;*
- *Предоставяне на навременна, пълна и точна информация при необходимост от планови затваряния на обекта (участъци от него), водещи до прекъсване на потока от пешеходци;*
- *Елиминиране или редуциране на вредното социално въздействие от СМР спрямо непосредствено засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта).*

Мерките следва да бъдат съпроводени и от посочване на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

За да се приеме обстоятелството за налично, участникът следва да е представил изброените мерки кумулативно

В тази част, участникът в табличен вид, представя предлаганите от него конкретни мерки и очакваното въздействие и резултат от конкретната мярка.

По **първата** предлагана мярка, участникът предлага 8 дейности, като за дейност 6 – *„Своевременно възстановяване за сметка на Изпълнителя на повредените градски територии извън обхвата на обекта и строителната площадка“*, участникът не е посочил очакваното въздействие и резултат от конкретната мярка. Липсата на тази необходима част от предложението, се явява достатъчно основание за констатиране на неналичие на въпросния надграждащ елемент, обуславящ основание за присъждане на точки. Също така по отношение на т. 4 и 5 от таблицата, комисията констатира, че участникът не е посочил очакваното въздействие от предложените мерки.

По **втората** предлагана мярка, участникът предлага 2 дейности, като и за двете, комисията констатира, че не е посочено очакваното въздействие от предложените мерки.

По **третата** предлагана мярка, участникът предлага 12 дейности. Комисията счита, че участникът не е предвидил мерки по отношение на всички непосредствено засегнати лица, като внимание е обърнато единствено на местните жители и посетителите на обекта. Заедно с това, по дейности 1, 6, 9, 10, 11 и 12 не са идентифицирани записи, имащи отношение към очакваното въздействие от предлаганите мерки.

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този подпоказател следва да бъде оценено с **30** точки.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 30 точки, техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с едно от посочените в методиката за оценка на подпоказателя, обстоятелства. От изложеното по-горе е видно, че анализът на съдържанието на техническото предложение на участника е показал наличието на ЕДНО от посочените обстоятелства, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на предложението по подпоказателя „*Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2*“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което е налично ЕДНО от посочените обстоятелства, поради което техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **30** точки.

С това комисията приключи работата си и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори ценовите предложения на допуснатите участници, на 25.03.2021 г. от 09:30 ч.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Карлово в Раздел „Профил на купувача“, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.

Цветана Метаксинова	–✗.....
Арх. Филип Филипов	–✗.....
Инж. Павлена Станева	–✗*.....

*Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679