

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 185 от 21.10.2019 г.**

Днес г. в гр. Карлово между:

ОБЩИНА КАРЛОВО, с ЕИК: 000471365, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, представлявана от д-р Емил Станев Кабаиванов - Кмет на Община Карлово и Атанас Кузманов – Главен счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ГЕНОВСТРОЙ – ИАА“ ООД, гр. Карлово, със седалище и адрес на управление - гр. Карлово, ул. „Цар Симеон“ № 4, ЕИК 200387809, представлявано от Ангел Иванов Генов, в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

1. Чл. 6, ал. 2 се изменя както следва: „Изпълнението на ремонтните работи ще се осъществяват след възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, определящо обекта на интервенция“.

2. Чл. 6, ал. 3 се изменя както следва: „Срок за изпълнение на възложените строителни дейности за 100 м2 на Позиция № 41 Настилка от бетонови пътни ивици 50/25/10 от Техническата спецификация - 2 (два) календарни дни от получаване на писмото по чл. 6, ал. 2.“.

3. Създава се нова ал. 4 на чл. 6, както следва: „Срокът за изпълнение на всички останали ремонтни работи се определя в писмото по чл. 6, ал. 2 и започва да тече от датата на получаването му“.

4. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя и влиза в сила от датата на подписването му, като същия става неразделна част от Договор № 185 от 21.10.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

Гл. счетоводител:
Атанас Кузманов

Юрист:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ГЕНОВСТРОЙ – ИАА“ ООД
АНГЕЛ ГЕНОВ