

ПЛОВДИВСКА ОБЛАС  
ОБЩИНА КАРЛОВО

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**КЪМ ДОГОВОР № 171 от 16.09.2019 г.**

№ 28.171  
г. Карлово п. код 4300

Днес, ..... 2025 г., в гр. Карлово, между:

**ОБЩИНА КАРЛОВО**, БУЛСТАТ 000471365, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, представлявана от Д-р Емил Кабаиванов - Кмет на Община Карлово, и Атанас Кузманов – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и **КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“**, ЕИК 177386576, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Найчо Цанов“ № 8, представлявано от Недялко Бекиров - Представяващ от друга страна, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 114, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Договор № 171/16.09.2019 г., сключен между **ОБЩИНА КАРЛОВО** и **КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“**, и като се вземе предвид следната фактическа обстановка:

В чл. 5, ал. 6 от Договор № 171 от 16.09.2019 г. е предвидена клауза, че същият се сключва под условие за липса на финансиране по смисъла на чл. 114 от ЗОП.

На 04.11.2025 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е подал писмено искане с Вх. № 99-00-1568, с което изразява волята си за прекратяване на договора по взаимно съгласие, по силата на чл. 26, ал. 1, т. 2 от него.

Заедно с това, съгласно действащата към момента на откриване на процедурата норма на чл. 114 от ЗОП, дава възможност на всяка от страните, при липса на финансиране, всяка от страните да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Цитираният договор, предмет на настоящото допълнително споразумение, не е породил действие за никоя от страните.

Предвид изложеното по-горе,  
**се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:**

**Чл. 1.** На основание чл. 26, ал. 1 от Договор № 171 от 16.09.2019 г., страните се споразумяват същият да бъде прекратен по взаимно съгласие.

**Чл. 2.** Страните се съгласяват, че нямат претенции една към друга, свързани с изпълнение на клаузите по договора и нямат финансови претенции.

**Чл. 3.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

**Чл. 4.** Споразумението става неразделна част от Договор № 171 от 16.09.2019 г.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  
АТАНАС КУЗМАНОВ

ЮРИСТ:

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

НЕДЯЛКО БЕКИРОВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
КОНСОРЦИУМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“