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ОБЩИНА КАРЛОВО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 19 от 01.06.2020 г. 
 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и резултати, отразени в Протоколи №№ 1 и 2, както и Протоколът по чл. 

60а, от ППЗОП от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-167/19.03.2020 г., за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и 

благоустрояване на част от централна зона – площад „20-ти юли“ в гр. Карлово“, по 

обособени позиции“, с прогнозна стойност в размер на 1 247 200 лева без ДДС, открита с 

Решение № 4 от 27.02.2020 г., с връзка към електронната преписка в профила на купувача:  

http://www.karlovo.bg/currentNews-5977-newitem.html  

 

І. О Б Я В Я В А М : 
 

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както 

следва: 

 

1 място – ДЗЗД „20-ТИ ЮЛИ – КАРЛОВО“ – 100 точки. 
 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 
 

На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място – ДЗЗД „20-ТИ ЮЛИ – 

КАРЛОВО“. 

 

Мотиви: 

За участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря 

на критериите за подбор. 

Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

ІІI. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 
 

На основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, КОНСОРЦИУМ „КАРЛОВО 

ИНЖЕНЕРИНГ 2020“ ДЗЗД, със следните мотиви: 

 

МОТИВИ: 
В предложението за изпълнение на участника са налице несъответствия в предложения 

срок за изпълнение на строително-монтажните работи. В представения образец на Техническо 

предложение – Образец № 2, предложеният от участника срок за изпълнение на строително-

монтажните работи е 390 календарни дни, а от предложението за изпълнение и от приложения 
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линеен календарен график, става ясно, че строително-монтажните работи ще бъдат изпълнявани в 

рамките на 330 календарни дни. Констатираното разминаване, води до невъзможност да се 

установи какъв е действително предлаганият срок за изпълнение на строително-монтажните 

работи.  

Предвид изложеното, комисията е счела, че участникът не е спазил изискванията на 

Възложителя, тъй като при изготвяне на предложението за изпълнение е допуснал противоречие 

между елементи на отделните раздели/части на техническото предложение. С оглед установените 

и посочени по-горе несъответствия в офертата на участника, тя се явява неподходяща по смисъла 

на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в 

процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на профила на купувача, съгласно чл. 24, 

ал. 1, т. 2 от ППЗОП. 

 

Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в  

10-дневен срок от получаването му. 
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